

pieczęć Wnioskodawcy

Data:

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania p.n.:
Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Mszana na lata 2024-2027- etap 1

Lp.	Wyszczególnienie zakres rzeczowy	Liczba termo- modernizacji [szt]	Termin		Jednostkowe nakłady inwestycyjne brutto [zł]	Całkowite nakłady inwestycyjne brutto [zł]	Źródła finansowania				Koszty poniesione do dnia	Nakłady odzwierciedlające wartość zakupów i prac przewidzianych do realizacji w danym kwartale			
			Rozpoczęcia	Zakończenia			Środki własne		Środki WFOŚiGW	Inne środki: UE, NFOŚiGW, WFOŚiGW,		I kw. 2024	II kw. 2024	III kw. 2024	IV kw. 2024
							Środki użytkownika	Środki Gminy							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Termomodernizacja wariant 1 - modernizacja źródła ciepła - wymiana kotłów węglowych na kotły węglowe 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012 oraz Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 (ekoprojektu) w szczególności w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE															
1	Prace przygotowawcze - projekt, uzgodnienia, inne	24	01.10.2024	31.12.2024	16 000	384 000	230 400	153 600	x	0	0	0	0	0	384 000
Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:			01.10.2024	31.12.2024	16 000	384 000	230 400	153 600		0	0				384 000
zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł węglowy			01.10.2024	31.12.2024	16 000	384 000	230 400	153 600		0	0	0	0	0	384 000
RAZEM:			01.10.2024	31.12.2024	16 000	384 000	230 400	153 600		0	0	0	0	0	384 000
Termomodernizacja wariant 2 - modernizacja źródła ciepła - wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe															
2	Prace przygotowawcze - projekt, uzgodnienia, inne	34	01.10.2024	31.12.2024	15 000	510 000	306 000	0	x	0	204 000	0	0	0	510 000
Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:			01.10.2024	31.12.2024	15 000	510 000	306 000	0		0	204 000				510 000
zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł gazowy			01.10.2024	31.12.2024	15 000	510 000	306 000	0		0	204 000	0	0	0	510 000
RAZEM:			01.10.2024	31.12.2024	15 000	510 000	306 000	0		0	204 000	0	0	0	510 000
Termomodernizacja wariant 3 - modernizacja źródła ciepła - wymiana kotłów węglowych na kotły opalane biomasą 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012 oraz Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 (ekoprojektu) w szczególności w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE															
3	Prace przygotowawcze - projekt, uzgodnienia, inne	2	01.10.2024	31.12.2024	18 000	36 000	21 600	0	x	0	14 400	0	0	0	36 000
Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:			01.10.2024	31.12.2024	18 000	36 000	21 600	0		0	14 400				36 000
zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł biomasowy			01.10.2024	31.12.2024	18 000	36 000	21 600	0		0	14 400	0	0	0	36 000
RAZEM:			01.10.2024	31.12.2024	18 000	36 000	21 600	0		0	14 400	0	0	0	36 000
Termomodernizacja wariant 4 - modernizacja źródła ciepła - wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła															
4	Prace przygotowawcze - projekt, uzgodnienia, inne	3	01.10.2024	31.12.2024	40 000	120 000	96 000	0	x	0	24 000	0	0	0	120 000
Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:			01.10.2024	31.12.2024	40 000	120 000	96 000	0		0	24 000				120 000
zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w pompę ciepła			01.10.2024	31.12.2024	40 000	120 000	96 000	0		0	24 000	0	0	0	120 000
RAZEM:			01.10.2024	31.12.2024	40 000	120 000	96 000	0		0	24 000	0	0	0	120 000
Termomodernizacja wariant 5 - modernizacja źródła ciepła - wymiana kotłów gazowych starszych niż 7 lat na kotły gazowe															
5	Prace przygotowawcze - projekt, uzgodnienia, inne	6	01.10.2024	31.12.2024	15 000	90 000	54 000	0	x	36 000	0	0	0	0	90 000
Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:			01.10.2024	31.12.2024	15 000	90 000	54 000	0		36 000	0				90 000
zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł gazowy			01.10.2024	31.12.2024	15 000	90 000	54 000	0		36 000	0	0	0	0	90 000
RAZEM:			01.10.2024	31.12.2024	15 000	90 000	54 000	0		36 000	0	0	0	0	90 000
Termomodernizacja wariant 6 - modernizacja źródła ciepła - wymiana kotłów gazowych starszych niż 7 lat na pompy ciepła															
6	Prace przygotowawcze - projekt, uzgodnienia, inne	3	01.10.2024	31.12.2024	40 000	120 000	96 000	0	x	24 000	0	0	0	0	120 000
Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:			01.10.2024	31.12.2024	40 000	120 000	96 000	0		24 000	0				120 000
zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w pompę ciepła			01.10.2024	31.12.2024	40 000	120 000	96 000	0		24 000	0	0	0	0	120 000
RAZEM:			01.10.2024	31.12.2024	40 000	120 000	96 000	0		24 000	0	0	0	0	120 000
Termomodernizacja wariant 7 - zabudowa instalacji fotowoltaicznych posiadających zgodność z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 - instalacje bez magazynów energii															
7	Prace przygotowawcze - projekt, uzgodnienia, inne	6	01.10.2024	31.12.2024	40 000	240 000	192 000	0	x	0	48 000	0	0	0	240 000
Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:			01.10.2024	31.12.2024	40 000	240 000	192 000	0		0	48 000				240 000
zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych (bez lub z magazynem energii)			01.10.2024	31.12.2024	40 000	240 000	192 000	0		0	48 000	0	0	0	240 000
RAZEM:			01.10.2024	31.12.2024	40 000	240 000	192 000	0		0	48 000	0	0	0	240 000
Termomodernizacja wariant 8 - zabudowa instalacji fotowoltaicznych posiadających zgodność z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 - instalacje z magazynami energii															
8	Prace przygotowawcze - projekt, uzgodnienia, inne	2	01.10.2024	31.12.2024	80 000	160 000	160 000	0	x	0	0	0	0	0	160 000
Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:			01.10.2024	31.12.2024	80 000	160 000	160 000	0		0	0				160 000
zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych (bez lub z magazynem energii)			01.10.2024	31.12.2024	80 000	160 000	160 000	0		0	0	0	0	0	160 000
RAZEM:			01.10.2024	31.12.2024	80 000	160 000	160 000	0		0	0	0	0	0	160 000
Razem		80	01.10.2024	31.12.2024	20 750	1 660 000	1 156 000	153 600	60 000	290 400	0	0	0	0	1 660 000
									środki użytkownika						1 156 000
									środki Gminy						153 600
									środki WFOŚiGW						60 000
									inne środki: UE, etc.						290 400
Uwaga: Koszty opracowania "Programu ..." i prac przygotowawczych (projekt, uzgodnienia, itp.) oraz koszty operatora nie stanowią podstawy do obliczania kosztów kwalifikowanych zadania.															

Uwaga: Koszty opracowania "Programu ..." i prac przygotowawczych (projekt, uzgodnienia, itp.) oraz koszty operatora nie stanowią podstawy do obliczania kosztów kwalifikowanych zadania.

W zakresie instalacji solarnych lub pomp ciepła pracujących na potrzeby c.w.u. współpracujących z kotłami węglowymi, Wojewódzki Fundusz dofinansowuje instalacje współpracujące z kotłami węglowymi nie starszymi niż 10 lat (w dniu zabudowy instalacji solarnej) posiadającymi jeden z wymienionych dokumentów, ważny w dniu zabudowy kotła: certyfikat energetyczno-emisyjny wydany przez akredytowane laboratorium lub sprawozdanie z przeprowadzonych badań wykonanych przez akredytowane laboratorium potwierdzającego spełnienie wymogów 3, 4 lub 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012 dla kotłów na paliwo stałe. W zakresie wymiany kotłów gazowych Wojewódzki Fundusz dofinansowuje wymianę kotłów starszych niż 10 lat.

Skarbnik

Prezydent/Burmistrz/Wójt

pieczęć Wnioskodawcy

Data:

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania p.n.:
Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Mszana na lata 2024-2027- etap 2

Lp.	Wyszczególnienie zakres rzeczowy	Liczba termomodernizacji [szt]	Termin		Jednostkowe nakłady inwestycyjne brutto [zł]	Całkowite nakłady inwestycyjne brutto [zł]	Źródła finansowania				Koszty poniesione do dnia	Nakłady odzwierciedlające wartość zakupów i prac przewidzianych do realizacji w danym kwartale				
			Rozpoczęcia	Zakończenia			Środki własne		Środki WFOŚiGW	Inne środki: UE, NFOŚiGW, WFOŚiGW,		I kw. 2025	II kw. 2025	III kw. 2025	IV kw. 2025	
							Środki użytkownika	Środki Gminy								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Termomodernizacja wariant 1 - modernizacja źródła ciepła - wymiana kotłów węglowych na kotły węglowe 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012 oraz Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 (ekoprojektu) w szczególności w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE																
1	Prace przygotowawcze - projekt, uzgodnienia, inne	21	01.10.2025	31.12.2025	16 000	336 000	201 600	134 400	x	0	0	0	0	0	336 000	
	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:		01.10.2025	31.12.2025	16 000	336 000	201 600	134 400		0	0				336 000	
	zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł węglowy		01.10.2025	31.12.2025	16 000	336 000	201 600	134 400		0	0				336 000	
	RAZEM:		01.10.2025	31.12.2025	16 000	336 000	201 600	134 400		0	0		0	0	336 000	
Termomodernizacja wariant 2 - modernizacja źródła ciepła - wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe																
2	Prace przygotowawcze - projekt, uzgodnienia, inne	29	01.10.2025	31.12.2025	15 000	435 000	261 000	0	x	0	174 000	0	0	0	435 000	
	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:		01.10.2025	31.12.2025	15 000	435 000	261 000	0		0	174 000				435 000	
	zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł gazowy		01.10.2025	31.12.2025	15 000	435 000	261 000	0		0	174 000				435 000	
	RAZEM:		01.10.2025	31.12.2025	15 000	435 000	261 000	0		0	174 000		0	0	0	435 000
Termomodernizacja wariant 3 - modernizacja źródła ciepła - wymiana kotłów węglowych na kotły opalane biomasą 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012 oraz Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 (ekoprojektu) w szczególności w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE																
3	Prace przygotowawcze - projekt, uzgodnienia, inne	2	01.10.2025	31.12.2025	18 000	36 000	21 600	0	x	0	14 400	0	0	0	36 000	
	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:		01.10.2025	31.12.2025	18 000	36 000	21 600	0		0	14 400				36 000	
	zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł biomasowy		01.10.2025	31.12.2025	18 000	36 000	21 600	0		0	14 400				36 000	
	RAZEM:		01.10.2025	31.12.2025	18 000	36 000	21 600	0		0	14 400		0	0	0	36 000
Termomodernizacja wariant 4 - modernizacja źródła ciepła - wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła																
4	Prace przygotowawcze - projekt, uzgodnienia, inne	3	01.10.2025	31.12.2025	40 000	120 000	96 000	0	x	0	24 000	0	0	0	120 000	
	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:		01.10.2025	31.12.2025	40 000	120 000	96 000	0		0	24 000				120 000	
	zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w pompę ciepła		01.10.2025	31.12.2025	40 000	120 000	96 000	0		0	24 000				120 000	
	RAZEM:		01.10.2025	31.12.2025	40 000	120 000	96 000	0		0	24 000		0	0	0	120 000
Termomodernizacja wariant 5 - modernizacja źródła ciepła - wymiana kotłów gazowych starszych niż 7 lat na kotły gazowe																
5	Prace przygotowawcze - projekt, uzgodnienia, inne	5	01.10.2025	31.12.2025	15 000	75 000	45 000	0	x	30 000	0	0	0	0	75 000	
	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:		01.10.2025	31.12.2025	15 000	75 000	45 000	0		30 000	0				75 000	
	zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł gazowy		01.10.2025	31.12.2025	15 000	75 000	45 000	0		30 000	0		0	0	0	75 000
	RAZEM:		01.10.2025	31.12.2025	15 000	75 000	45 000	0		30 000	0		0	0	0	75 000
Termomodernizacja wariant 6 - modernizacja źródła ciepła - wymiana kotłów gazowych starszych niż 7 lat na pompy ciepła																
6	Prace przygotowawcze - projekt, uzgodnienia, inne	3	01.10.2025	31.12.2025	40 000	120 000	96 000	0	x	24 000	0	0	0	0	120 000	
	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:		01.10.2025	31.12.2025	40 000	120 000	96 000	0		24 000	0				120 000	
	zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w pompę ciepła		01.10.2025	31.12.2025	40 000	120 000	96 000	0		24 000	0		0	0	0	120 000
	RAZEM:		01.10.2025	31.12.2025	40 000	120 000	96 000	0		24 000	0		0	0	0	120 000
Termomodernizacja wariant 7 - zabudowa instalacji fotowoltaicznych posiadających zgodność z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 - instalacje bez magazynów energii																
7	Prace przygotowawcze - projekt, uzgodnienia, inne	4	01.10.2025	31.12.2025	40 000	160 000	128 000	0	x	0	32 000	0	0	0	160 000	
	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:		01.10.2025	31.12.2025	40 000	160 000	128 000	0		0	32 000				160 000	
	zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych (bez lub z magazynem energii)		01.10.2025	31.12.2025	40 000	160 000	128 000	0		0	32 000				160 000	
	RAZEM:		01.10.2025	31.12.2025	40 000	160 000	128 000	0		0	32 000		0	0	0	160 000
Termomodernizacja wariant 8 - zabudowa instalacji fotowoltaicznych posiadających zgodność z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 - instalacje z magazynami energii																
8	Prace przygotowawcze - projekt, uzgodnienia, inne	3	01.10.2025	31.12.2025	80 000	240 000	240 000	0	x	0	0	0	0	0	240 000	
	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:		01.10.2025	31.12.2025	80 000	240 000	240 000	0		0	0				240 000	
	zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych (bez lub z magazynem energii)		01.10.2025	31.12.2025	80 000	240 000	240 000	0		0	0		0	0	0	240 000
	RAZEM:		01.10.2025	31.12.2025	80 000	240 000	240 000	0		0	0		0	0	0	240 000
	Razem	70	01.10.2025	31.12.2025	21 743	1 522 000	1 089 200	134 400		54 000	244 400	0	0	0	1 522 000	
									środki użytkownika						1 089 200	
									środki Gminy						134 400	
									środki WFOŚiGW						54 000	
									inne środki: UE, etc.						244 400	
Uwaga: Koszty opracowania "Programu ..." i prac przygotowawczych (projekt, uzgodnienia, itp.) oraz koszty operatora nie stanowią podstawy do obliczania kosztów kwalifikowanych zadania.																

Uwaga: Koszty opracowania "Programu ..." i prac przygotowawczych (projekt, uzgodnienia, itp.) oraz koszty operatora nie stanowią podstawy do obliczania kosztów kwalifikowanych zadania.

W zakresie instalacji solarnych lub pomp ciepła pracujących na potrzeby c.w.u. współpracujących z kotłami węglowymi, Wojewódzki Fundusz dofinansowuje instalacje współpracujące z kotłami węglowymi nie starszymi niż 10 lat (w dniu zabudowy instalacji solarnej) posiadającymi jeden z wymienionych dokumentów, ważny w dniu zabudowy kotła: certyfikat energetyczno-emisyjny wydany przez akredytowane laboratorium lub sprawozdanie z przeprowadzonych badań wykonanych przez akredytowane laboratorium potwierdzającego spełnienie wymogów 3, 4 lub 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012 dla kotłów na paliwo stałe. W zakresie wymiany kotłów gazowych Wojewódzki Fundusz dofinansowuje wymianę kotłów starszych niż 10 lat.

Skarbnik

Prezydent/Burmistrz/Wójt

pieczęć Wnioskodawcy

Data:

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania p.n.:
Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Mszana na lata 2024-2027- etap 3

Lp.	Wyszczególnienie zakres rzeczowy	Liczba termomodernizacji [szt]	Termin		Jednostkowe nakłady inwestycyjne brutto [zł]	Całkowite nakłady inwestycyjne brutto [zł]	Źródła finansowania				Koszty poniesione do dnia	Nakłady odzwierciedlające wartość zakupów i prac przewidzianych do realizacji w danym kwartale			
			Rozpoczęcia	Zakończenia			Środki własne		Środki WFOŚiGW	Inne środki: UE, NFOŚiGW, WFOŚiGW,		I kw. 2026	II kw. 2026	III kw. 2026	IV kw. 2026
							Środki użytkownika	Środki Gminy							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Termomodernizacja wariant 1 - modernizacja źródła ciepła - wymiana kotłów węglowych na kotły węglowe 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012 oraz Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 (ekoprojektu) w szczególności w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE															
1	Prace przygotowawcze - projekt, uzgodnienia, inne	18							x						
	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:		01.10.2026	31.12.2026	16 000	288 000	172 800	115 200	0	0	0	0	0	0	288 000
	zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł węglowy		01.10.2026	31.12.2026	16 000	288 000	172 800	115 200	0	0					288 000
	RAZEM:		01.10.2026	31.12.2026	16 000	288 000	172 800	115 200	0	0	0	0	0	0	288 000
Termomodernizacja wariant 2 - modernizacja źródła ciepła - wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe															
2	Prace przygotowawcze - projekt, uzgodnienia, inne	25							x						
	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:		01.10.2026	31.12.2026	15 000	375 000	225 000	0	0	150 000	0	0	0	0	375 000
	zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł gazowy		01.10.2026	31.12.2026	15 000	375 000	225 000	0	0	150 000					375 000
	RAZEM:		01.10.2026	31.12.2026	15 000	375 000	225 000	0	0	150 000	0	0	0	0	375 000
Termomodernizacja wariant 3 - modernizacja źródła ciepła - wymiana kotłów węglowych na kotły opalane biomasą 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012 oraz Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 (ekoprojektu) w szczególności w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE															
3	Prace przygotowawcze - projekt, uzgodnienia, inne	2							x						
	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:		01.10.2026	31.12.2026	18 000	36 000	21 600	0	0	14 400	0	0	0	0	36 000
	zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł biomasowy		01.10.2026	31.12.2026	18 000	36 000	21 600	0	0	14 400					36 000
	RAZEM:		01.10.2026	31.12.2026	18 000	36 000	21 600	0	0	14 400	0	0	0	0	36 000
Termomodernizacja wariant 4 - modernizacja źródła ciepła - wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła															
4	Prace przygotowawcze - projekt, uzgodnienia, inne	2							x						
	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:		01.10.2026	31.12.2026	40 000	80 000	64 000	0	0	16 000	0	0	0	0	80 000
	zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w pompę ciepła		01.10.2026	31.12.2026	40 000	80 000	64 000	0	0	16 000					80 000
	RAZEM:		01.10.2026	31.12.2026	40 000	80 000	64 000	0	0	16 000	0	0	0	0	80 000
Termomodernizacja wariant 5 - modernizacja źródła ciepła - wymiana kotłów gazowych starszych niż 7 lat na kotły gazowe															
5	Prace przygotowawcze - projekt, uzgodnienia, inne	4							x						
	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:		01.10.2026	31.12.2026	15 000	60 000	36 000	0	24 000	0	0	0	0	0	60 000
	zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł gazowy		01.10.2026	31.12.2026	15 000	60 000	36 000	0	24 000	0					60 000
	RAZEM:		01.10.2026	31.12.2026	15 000	60 000	36 000	0	24 000	0	0	0	0	0	60 000
Termomodernizacja wariant 6 - modernizacja źródła ciepła - wymiana kotłów gazowych starszych niż 7 lat na pompy ciepła															
6	Prace przygotowawcze - projekt, uzgodnienia, inne	2							x						
	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:		01.10.2026	31.12.2026	40 000	80 000	64 000	0	16 000	0	0	0	0	0	80 000
	zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w pompę ciepła		01.10.2026	31.12.2026	40 000	80 000	64 000	0	16 000	0					80 000
	RAZEM:		01.10.2026	31.12.2026	40 000	80 000	64 000	0	16 000	0	0	0	0	0	80 000
Termomodernizacja wariant 7 - zabudowa instalacji fotowoltaicznych posiadających zgodność z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 - instalacje bez magazynów energii															
7	Prace przygotowawcze - projekt, uzgodnienia, inne	4							x						
	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:		01.10.2026	31.12.2026	40 000	160 000	128 000	0	0	32 000	0	0	0	0	160 000
	zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych (bez lub z magazynem energii)		01.10.2026	31.12.2026	40 000	160 000	128 000	0	0	32 000					160 000
	RAZEM:		01.10.2026	31.12.2026	40 000	160 000	128 000	0	0	32 000	0	0	0	0	160 000
Termomodernizacja wariant 8 - zabudowa instalacji fotowoltaicznych posiadających zgodność z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 - instalacje z magazynami energii															
8	Prace przygotowawcze - projekt, uzgodnienia, inne	3							x						
	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:		01.10.2026	31.12.2026	80 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	240 000
	zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych (bez lub z magazynem energii)		01.10.2026	31.12.2026	80 000	240 000	240 000	0	0	0					240 000
	RAZEM:		01.10.2026	31.12.2026	80 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	240 000
	Razem	60	01.10.2026	31.12.2026	21 983	1 319 000	951 400	115 200	40 000	212 400	0	0	0	0	1 319 000
								środki użytkownika							951 400
								środki Gminy							115 200
								środki WFOŚiGW							40 000
								inne środki: UE, etc.							212 400
Uwaga: Koszty opracowania "Programu ..." i prac przygotowawczych (projekt, uzgodnienia, itp.) oraz koszty operatora nie stanowią podstawy do obliczania kosztów kwalifikowanych zadania.															

Uwaga: Koszty opracowania "Programu ..." i prac przygotowawczych (projekt, uzgodnienia, itp.) oraz koszty operatora nie stanowią podstawy do obliczania kosztów kwalifikowanych zadania.

W zakresie instalacji solarnych lub pomp ciepła pracujących na potrzeby c.w.u. współpracujących z kotłami węglowymi, Wojewódzki Fundusz dofinansowuje instalacje współpracujące z kotłami węglowymi nie starszymi niż 10 lat (w dniu zabudowy instalacji solarnej) posiadającymi jeden z wymienionych dokumentów, ważny w dniu zabudowy kotła: certyfikat energetyczno-emisyjny wydany przez akredytowane laboratorium lub sprawozdanie z przeprowadzonych badań wykonanych przez akredytowane laboratorium potwierdzającego spełnienie wymogów 3, 4 lub 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012 dla kotłów na paliwo stałe. W zakresie wymiany kotłów gazowych Wojewódzki Fundusz dofinansowuje wymianę kotłów starszych niż 10 lat.

Skarbnik

Prezydent/Burmistrz/Wójt

pieczęć Wnioskodawcy

Data:

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania p.n.:
Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Mszana na lata 2024-2027- etap 4

Lp.	Wyszczególnienie zakres rzeczowy	Liczba termo-modernizacji [szt]	Termin		Jednostkowe nakłady inwestycyjne brutto [zł]	Całkowite nakłady inwestycyjne brutto [zł]	Źródła finansowania				Koszty poniesione do dnia	Nakłady odzwierciedlające wartość zakupów i prac przewidzianych do realizacji w danym kwartale			
			Rozpoczęcia	Zakończenia			Środki własne		Środki WFOŚiGW	Inne środki: UE, NFOŚiGW, WFOŚiGW,		I kw. 2027	II kw. 2027	III kw. 2027	IV kw. 2027
							Środki użytkownika	Środki Gminy							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Termomodernizacja wariant 1 - modernizacja źródła ciepła - wymiana kotłów węglowych na kotły węglowe 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012 oraz Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 (ekoprojektu) w szczególności w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE															
1	Prace przygotowawcze - projekt, uzgodnienia, inne	15	01.10.2027	31.12.2027	16 000	240 000	144 000	96 000	x	0	0	0	0	0	240 000
	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:		01.10.2027	31.12.2027	16 000	240 000	144 000	96 000		0	0				240 000
	zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł węglowy		01.10.2027	31.12.2027	16 000	240 000	144 000	96 000		0	0				240 000
	RAZEM:		01.10.2027	31.12.2027	16 000	240 000	144 000	96 000		0	0				240 000
Termomodernizacja wariant 2 - modernizacja źródła ciepła - wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe															
2	Prace przygotowawcze - projekt, uzgodnienia, inne	21	01.10.2027	31.12.2027	15 000	315 000	189 000	0	x	0	126 000	0	0	0	315 000
	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:		01.10.2027	31.12.2027	15 000	315 000	189 000	0		0	126 000				315 000
	zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł gazowy		01.10.2027	31.12.2027	15 000	315 000	189 000	0		0	126 000				315 000
	RAZEM:		01.10.2027	31.12.2027	15 000	315 000	189 000	0		0	126 000		0	0	0
Termomodernizacja wariant 3 - modernizacja źródła ciepła - wymiana kotłów węglowych na kotły opalane biomasą 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012 oraz Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 (ekoprojektu) w szczególności w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE															
3	Prace przygotowawcze - projekt, uzgodnienia, inne	2	01.10.2027	31.12.2027	18 000	36 000	21 600	0	x	0	14 400	0	0	0	36 000
	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:		01.10.2027	31.12.2027	18 000	36 000	21 600	0		0	14 400				36 000
	zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł biomasowy		01.10.2027	31.12.2027	18 000	36 000	21 600	0		0	14 400				36 000
	RAZEM:		01.10.2027	31.12.2027	18 000	36 000	21 600	0		0	14 400		0	0	0
Termomodernizacja wariant 4 - modernizacja źródła ciepła - wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła															
4	Prace przygotowawcze - projekt, uzgodnienia, inne	2	01.10.2027	31.12.2027	40 000	80 000	64 000	0	x	0	16 000	0	0	0	80 000
	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:		01.10.2027	31.12.2027	40 000	80 000	64 000	0		0	16 000				80 000
	zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w pompę ciepła		01.10.2027	31.12.2027	40 000	80 000	64 000	0		0	16 000				80 000
	RAZEM:		01.10.2027	31.12.2027	40 000	80 000	64 000	0		0	16 000		0	0	0
Termomodernizacja wariant 5 - modernizacja źródła ciepła - wymiana kotłów gazowych starszych niż 7 lat na kotły gazowe															
5	Prace przygotowawcze - projekt, uzgodnienia, inne	4	01.10.2027	31.12.2027	15 000	60 000	36 000	0	x	24 000	0	0	0	0	60 000
	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:		01.10.2027	31.12.2027	15 000	60 000	36 000	0		24 000	0				60 000
	zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł gazowy		01.10.2027	31.12.2027	15 000	60 000	36 000	0		24 000	0				60 000
	RAZEM:		01.10.2027	31.12.2027	15 000	60 000	36 000	0		24 000	0		0	0	0
Termomodernizacja wariant 6 - modernizacja źródła ciepła - wymiana kotłów gazowych starszych niż 7 lat na pompy ciepła															
6	Prace przygotowawcze - projekt, uzgodnienia, inne	2	01.10.2027	31.12.2027	40 000	80 000	64 000	0	x	16 000	0	0	0	0	80 000
	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:		01.10.2027	31.12.2027	40 000	80 000	64 000	0		16 000	0				80 000
	zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych (bez lub z magazynem energii)		01.10.2027	31.12.2027	40 000	80 000	64 000	0		16 000	0				80 000
	RAZEM:		01.10.2027	31.12.2027	40 000	80 000	64 000	0		16 000	0		0	0	0
Termomodernizacja wariant 7 - zabudowa instalacji fotowoltaicznych posiadających zgodność z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 - instalacje bez magazynów energii															
7	Prace przygotowawcze - projekt, uzgodnienia, inne	2	01.10.2027	31.12.2027	40 000	80 000	64 000	0	x	0	16 000	0	0	0	80 000
	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:		01.10.2027	31.12.2027	40 000	80 000	64 000	0		0	16 000				80 000
	zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych (bez lub z magazynem energii)		01.10.2027	31.12.2027	40 000	80 000	64 000	0		0	16 000				80 000
	RAZEM:		01.10.2027	31.12.2027	40 000	80 000	64 000	0		0	16 000		0	0	0
Termomodernizacja wariant 8 - zabudowa instalacji fotowoltaicznych posiadających zgodność z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 - instalacje z magazynami energii															
8	Prace przygotowawcze - projekt, uzgodnienia, inne	2	01.10.2027	31.12.2027	80 000	160 000	160 000	0	x	0	0	0	0	0	160 000
	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:		01.10.2027	31.12.2027	80 000	160 000	160 000	0		0	0				160 000
	zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych (bez lub z magazynem energii)		01.10.2027	31.12.2027	80 000	160 000	160 000	0		0	0				160 000
	RAZEM:		01.10.2027	31.12.2027	80 000	160 000	160 000	0		0	0		0	0	0
	Razem	50	01.10.2027	31.12.2027	21 020	1 051 000	742 600	96 000		40 000	172 400	0	0	0	1 051 000
								środki użytkownika							742 600
								środki Gminy							96 000
								środki WFOŚiGW							40 000
								inne środki: UE, etc.							172 400
Uwaga: Koszty opracowania "Programu ..." i prac przygotowawczych (projekt, uzgodnienia, itp.) oraz koszty operatora nie stanowią podstawy do obliczania kosztów kwalifikowanych zadania.															

Uwaga: Koszty opracowania "Programu ..." i prac przygotowawczych (projekt, uzgodnienia, itp.) oraz koszty operatora nie stanowią podstawy do obliczania kosztów kwalifikowanych zadania.

W zakresie instalacji solarnych lub pomp ciepła pracujących na potrzeby c.w.u. współpracujących z kotłami węglowymi, Wojewódzki Fundusz dofinansowuje instalacje współpracujące z kotłami węglowymi nie starszymi niż 10 lat (w dniu zabudowy instalacji solarnej) posiadającymi jeden z wymienionych dokumentów, ważny w dniu zabudowy kotła: certyfikat energetyczno-emisyjny wydany przez akredytowane laboratorium lub sprawozdanie z przeprowadzonych badań wykonanych przez akredytowane laboratorium potwierdzającego spełnienie wymogów 3, 4 lub 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012 dla kotłów na paliwo stałe. W zakresie wymiany kotłów gazowych Wojewódzki Fundusz dofinansowuje wymianę kotłów starszych niż 10 lat.

Skarbnik

Prezydent/Burmistrz/Wójt