

**Protokół nr 25/2018
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Mszana
z dnia 21 sierpnia 2018 r.**

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie. Obrady otworzyła i poprowadziła Przewodnicząca Komisji Pani Beata Wieszołek. Powitała Wójta Mirosława Szymanka, pracowników Urzędu Gminy oraz Radnych. Obecni byli wszyscy członkowie Komisji. Listy obecności radnych i gości stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodnicząca przedstawiła porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 21.06.2018 r.
2. Inwestycje na terenie gminy w 2018 – stan realizacji i finansowanie.
3. Sprawy bieżące.

Ad. 1

Przewodnicząca Komisji upewniła się, że radni zapoznali się z protokołem z posiedzenia Komisji z dnia 21.06.2018 i zarządziła jego przegłosowanie. Głosowało 7 Radnych. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Do sali narad wszedł Radny Łukasz Mura i Komisja zaczęła obradować w pełnym składzie.

Ad. 2

Realizowane bądź przewidywane do realizacji inwestycje na terenie gminy omówiła insp. Aleksandra Tkocz – Kierownik Referatu Planowania i Inwestycji. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przy omawianiu zadania nr 13 – remont konserwatorski zespołu figuralnego w Połomi przy ul. Szkolnej Pani Kierownik poinformowała, że figury będą remontowane prawdopodobnie na miejscu, gdyż jest do nich zły dojazd. Zdemontowana zostanie jedynie górna część krzyża misyjnego. Rzeźba Maryi nie ma kawałka ręki, musi zostać odtworzona, jeśli ktoś dysponowałby starymi zdjęciami, na których figura jest nieuszkodzona, byłyby one pomocne.

Pytania zadawali:

- Radny Sebastian Berger odnośnie inwestycji nr 1 – Skanalizowanie części terenu gminy w rejonie ulic Wolności i Granice w Połomi – skoro na pewno tej inwestycji nie wykonamy w tym roku, dlaczego nadal znajduje się w poprawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej?
- Pani Kierownik Tkocz wyjaśniła, że Gmina nadal czeka na informację w sprawie możliwości dofinansowania tej inwestycji. Złożono wniosek w PROW, projekt znajduje się na liście rezerwowej wniosków o dofinansowanie. Gdyby okazało się, że Gmina dostanie dofinansowanie, realizacja nie byłaby możliwa, jeśli inwestycja nie będzie wpisana w WPF (nie będzie miała zabezpieczenia finansowego). Na razie czekamy, czy zostaną środki z zadań, jakie realizują inne gminy. Jeśli będą oszczędności, projekty z listy rezerwowej mogą liczyć na dofinansowanie. Dopiero gdy okaże się, że środków zewnętrznych na pewno nie dostaniemy, zostanie wprowadzona korekta do WPF – inwestycja zostanie przesunięta na kolejny rok.

Więcej pytań nie było.

Ad. 3

W sprawach bieżących z-ca kierownika Referatu Finansów i Budżetu, Pani Renata Rojek, przedstawiła do zaopiniowania projekty uchwał budżetowych do procedowania na najbliższej sesji Rady Gminy:

a/ w sprawie zmiany budżetu Gminy Mszana na 2018 rok;

I. Projekt zakłada zwiększenie planu dochodów budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 32 513,00 zł,

1. Dział 851 Rozdz.85153 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn.: „Dodaj mi skrzydeł” realizowanego w OPS - 6 500,00 zł,

2. Dział 851 Rozdz.85154 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn.: „Dodaj mi skrzydeł” realizowanego w OPS - 7 048,00 zł,

3. Dział 921 Rozdz. 92195 – Dofinansowanie na projekt pn. „Powstańcy Śląscy 1921” w tym Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 17 000,00 zł, Parafia w Mszanie - 1 965,00 zł.

II. Projekt zakłada zwiększenie planu wydatków budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 852 927,00 zł

1. Dział 750 Rozdz. 75023 – Zwiększenie fundusz płac o nowy etat oraz nieplanowane nagrody jubileuszowe oraz zakup gazu – 60 816,00 zł

2. Dział 750 Rozdz. 75095 – Pokrycie kosztów nadzorów inwestorskich w ramach rozbudowy budynku o dwa nowe oddziały przedszkolne w obiekcie wielofunkcyjnym w Mszanie – 2 210,00 zł

3. Dział 801 Rozdz. 80195 – Termomodernizacja wraz z ograniczeniem zużycia energii i niskiej emisji w budynku szkoły w Mszanie – 554 807,00 zł

4. Dział 851 Rozdz. 85153 - Koszty realizacji zadania „Dodaj mi skrzydeł” realizowanego w OPS - 6 500,00 zł, Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu narkomanii – 8 000,00 zł

5. Dział 851 Rozdz. 85154 - Koszty realizacji zadania „Dodaj mi skrzydeł” realizowanego w OPS - 7 048,00 zł

6. Dział 900 Rozdz. 90095 - Koszty wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej - materiały eksploatacyjne, naprawa sprzętu gospodarczego - 8 000,00 zł

7. Dział 921 Rozdz. 92109 - Dotacja celowa na realizację zadania pn.: Nowoczesny Dom Kultury szansą na innowacyjny rozwój wsi współfinansowany ze środków MKiDN w ramach zadania Infrastruktura Domów Kultury 2018 - 160 246,00 zł

8. Dział 921 Rozdz. 92195 - Koszty realizacji zadania pn.: „Powstańcy Śląscy 1921” - poprawa infrastruktury związanej z grobem powstańczym w Mszanie - 39 300,00 zł

9. Dział 926 Rozdz. 92605 - Koszty wypłaty nagrody za osiągnięcia sportowe - 6 000,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 820 414,00 zł

1. Dział 851 Rozdz. 85154 - Zakup usług pozostałych - 8 000,00 zł

2. Dział 926 Rozdz. 92601 - Termomodernizacja budynku szatni sportowej w Mszanie - 812 414,00 zł

Pytania i uwagi zgłaszali:

- Radny S. Berger – Po zmniejszeniu wydatków na termomodernizację szatni sportowej pozostanie 500 tys. złotych. Nie wykonamy tej inwestycji za taką kwotę.

- Wyjaśnień udzielił Wójt Mirosław Szymanek. Wiadomo już, że w tym roku to zadanie nie zostanie zrealizowane, ponieważ po trzech przetargach nie jest wybrana firma, oferty były bardzo wysokie. Planowane jest ogłoszenie kolejnego przetargu. Jeśli firma zostanie wybrana

i tak nie zrealizuje zadania do końca tego roku. Dlatego inwestycja została rozłożona na 2 lata, a część środków, których w tym roku i tak się nie wykorzysta, ma być przełożona na inne zadania.

- Radny S. Berger wrócił do tematu niezrealizowanej kanalizacji na ul. Granice w Połomi. W WPF pozostawiono 1 mln zł, choć i tak wiadomo, że tej inwestycji w tym roku nie zrobimy. Uznał, że zmieniona WPF to bubel.

- Pan Wójt odpowiedział, że kanalizacji z WPF na razie nie ruszamy, bo czekamy na ewentualne dofinansowanie, nasz wniosek jest na liście rezerwowej. Jeśli będą oszczędności poprzetargowe na innych inwestycjach realizowanych w ramach PROW, jest szansa, że nasza gmina otrzyma dofinansowanie. Choć niestety sytuacja na rynku nie napawa optymizmem. Jeśli Gmina nie otrzyma dofinansowania, w przyszłym roku być może trzeba będzie wykonać tę kanalizację w całości z własnego budżetu. Pozwolenie na budowę jest ważne jeszcze 3 lata.

- Na pytanie Radnego S. Bergera, czy odwlekanie termomodernizacji szatni na przyszły rok nie spowoduje, że ucieknie nam dofinansowanie, Pan Wójt odpowiedział, że nie. Kanalizacja na ul. Granice jest w WPF inwestycją zaplanowaną na 1 rok, natomiast w przypadku szatni sportowej Gmina uzyskała zgodę na rozłożenie realizacji zadania na 2 lata, dlatego można było częściowo przesunąć środki z tej inwestycji na inne.

- Radny S. Berger zadał pytanie o planowane zwiększenie wydatków w Rozdz. 75095 – Pokrycie kosztów nadzorów inwestorskich w ramach rozbudowy budynku o dwa nowe oddziały przedszkolne w obiekcie wielofunkcyjnym w Mszanie – kwota 2 210,00 zł. Czy ten wydatek nie był wcześniej zaplanowany w budżecie?

- Pani R. Rojek odpowiedziała, że nie, stąd potrzeba przesunięcia środków.

- Na pytanie Radnego S. Bergera, o zwiększenie funduszu płac o nowy etat – czyj to etat, Pani R. Rojek odpowiedziała, że w związku z wprowadzeniem RODO dotychczasowy informatyk przeszedł na stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych i była konieczność zatrudnienia nowego informatyka.

Więcej pytań nie było.

Przewodnicząca Komisji B. Wieszołek poddała pod głosowanie *projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Mszana na 2018 rok.*

Głosowało 8 radnych. „Za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu opowiedziało się jednogłośnie 8 radnych.

b/ w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2018 – 2026;

Projekt uchwały omówiła Z-ca kierownika Referatu Finansów i Budżetu, Pani R. Rojek. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy zachodzi konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Do projektu nie było pytań.

Przewodnicząca Komisji B. Wieszołek poddała pod głosowanie projekt uchwały. Głosowało 8 radnych. „Za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały opowiedziało się jednogłośnie 8 radnych.

c/ w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/39/2018 Rady Gminy Mszana z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Pani R. Rojek wyjaśniła, że uchwała Nr XLI/39/2018 w sprawie przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podjęta na ostatniej sesji Rady Gminy powinna zostać

uchylona w związku z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej, która stwierdziła, że tożsame zmiany dotyczące realizacji zadania "Ograniczenie Niskiej Emisji dla Gminy Mszana w latach 2018 - 2022- etap I rok 2018" zostały dokonane w uchwale nr XLI/41/2018 Rady Gminy Mszana z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Mszana na 2018 rok.

- Na pytanie Radnego Piotra Kuczery, czy lipcowa sesja nadzwyczajna została zwołana niepotrzebnie, Pani R. Rojek odpowiedziała, że nie. Środki z WFOŚ należało wprowadzić do budżetu, z tym że wystarczyło to zrobić w uchwale budżetowej. Dodatkowa uchwała intencyjna była, według opinii RIO niepotrzebna, więc należy ją uchylć.

Więcej uwag nie było.

Przewodnicząca Komisji B. Wieszolek poddała pod głosowanie projekt uchwały. Głosowało 8 radnych. „Za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały opowiedziało się jednogłośnie 8 radnych.

Po wyczerpaniu porządku obrad, o godz. 15.10 Przewodnicząca Komisji Pani Beata Wieszolek zamknęła posiedzenie.

Protokołowała:

Mirosława Książek-Rduch







Przewodnicząca Komisji:

Beata Wieszolek



Lista obecności
na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Mszana
w dniu 21.08.2018 r.

I.p.	Imię i nazwisko	Funkcja	podpis
1.	Beata Wieszolek	Przewodnicząca Komisji	
2.	Sebastian Berger	Członek Komisji	
3.	Rafał Bura	Członek Komisji	
4.	Roman Bura	Członek Komisji	
5.	Jolanta Cieślik	Członek Komisji	
6.	Marek Kotula	Członek Komisji	
7.	Piotr Kuczera	Członek Komisji	
8.	Łukasz Mura	Członek Komisji	

Potwierdzam obecność w.w. nadanych na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Mszana w dniu 21.08.2018r.

Lista obecności
na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Mszana
w dniu 21.08.2018 r.

I.p.	Imię i nazwisko	Funkcja /Stanowisko	podpis
1.	Aleksandra Tkocz	Kier. Ref. PI	
2.	Renata Rojek	2-ca kierownika RFiB	
3.	Wioletta Talar-Sztybel	2-ca Przew. R.G.	
4.	Andrzej Kopyński	Przewodn. R.G.	
5.	Michał Szymański	Wójt	
6.	Krzysztof Kąkol - Kuch	Obtępa Rady Gminy	
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13, ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych/ (Dz.Urz. UE L Nr 119, str.1), zwanego dalej RODO Urząd Gminy Mszana informuje:

1. Administratorem przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mszana, ul. 1-Maja 81 44-325 Mszana.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w tutejszym Urzędzie pełni Pan Jerzy Mazur tel. 32 4759758.
3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania zbierane i przetwarzane będą na cele wymienione w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2018.994).
4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa.
6. Dane mogą być udostępniane przez Administratora wyłącznie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie odrębnych przepisów.
7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w ust.3.

Inwestycje 2018

1. Skanalizowanie części terenu gminy ciążącej do zlewni P2.1 w Świerkianach w rejonie ulic: Wolności i Granice w Połomi

Złożono wniosek o dofinansowanie do PROW dla Województwa Śląskiego. Projekt znajduje się na liście rezerwowej wniosków o dofinansowanie.
RPO PROW

2. Przebudowa systemu wentylacji wraz z odzyskiem ciepła oraz termomodernizacja i przebudowa krytej pływalni w Połomi przy ul. Szkolnej 17A w celu ograniczenia zużycia energii i niskiej emisji wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RIT. Wniosek otrzymał pozytywną opinię formalną i negatywną ocenę merytoryczną ze względu na efekt ekologiczny złożono od niej odwołanie.
RIT RPO PROW

3. Termomodernizacja budynku szatni sportowej w Mszanie (RIT) - cel: Zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji gazów i pyłów do środowiska.

Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RIT. Wniosek został pozytywnie oceniony. Gmina jest rekomendowana do otrzymania dofinansowania. Na zadanie nie nastąpiło jeszcze podpisanie umowy. W pierwszym półroczu ogłoszono na w/w zadanie 3 krotnie przetarg nieograniczony. Trzy krotnie przetarg unieważniono, w pierwszym przypadku kwota najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę podaną przez zamawiającego (1.898.684,08 – konsorcjum -Morcinek ROGÓW), w drugim przypadku nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. Trzeci przetarg odbył się 5 lipca 2018 r. kwota najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę podaną przez zamawiającego (2.159.656,79- PPUH SKID Pawłowice). Termomodernizacja budynków szatni sportowej wraz z przebudową budynku oraz budową wewnętrznej instalacji gazowej i wentylacji” – decyzja 0854/16 z 11.10.2016. Wartość wg kosztorysów inwestorskich: **1.294.339,36 zł**

4. Termomodernizacja wraz z ograniczeniem zużycia energii i niskiej emisji w budynku Zespołu Szkół w Mszanie przy ul. Sportowej 3.

Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RIT RPO PRO Podpisano umowę, termin wykonania dwg umowy do 30.07.2019, wniosek o przedłużenie do 30.11.2019 r. wg kosztorysów inwestorskich: **3.090.991,72 zł**. Planowany termin ogłoszenia przetargu III kwartał br.

5. Rozbudowa budynku o dwa oddziały przedszkolne oraz salę wielofunkcyjną w obiekcie wielofunkcyjnym przy ulicy 1 Maja 81 w Mszanie.

W dniu 22.06.2018 r. odbył się przetarg nieograniczony na przedmiotowe zadanie. Złożono jedną ofertę 2.750.000,48 zł. Podpisano umowę, nastąpiło rozpoczęcie prac. Termin zakończenia prac 28.06.2019 r.

Pierwszy przetarg 28maja 2018 r. złożono 2 oferty - 2.631.353,17 – FOBUD, 3.321.353,17 – DOMBUD Gliwice

6. **Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego " Budowy Drogi Głównej Południowej" na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie - cel: poprawa komunikacji powiatu wodzisławskiego.**

Inwestycja realizowana przez Miasto Wodzisław Śl. Zgodnie z aneksem nr 7 przewidywany termin zakończenia realizacji zadania to: 30 listopad 2018 r.

7. **Budowa schodów terenowych i chodnika łączącego Park Aktywnej Rekreacji z terenem Gminnego Ośrodka kultury i Rekreacji wraz z tarasem widokowym.**

W dniu 16.03.2018 r. zawarto umowę z Firmą – P.P.U.H. WASP-BUD Jarosław Spandel Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25a na wykonanie przedmiotowego zadania. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 14.06.2018 r. Wynagrodzenie wykonawcy zgodnie z umowa jest wynagrodzeniem kosztorysowym ustalonym na podstawie materiałów przetargowych i wynosiło 142.386,55 zł – wynagrodzenie wg. kosztorysu powykonawczego 138.558,34 zł. 27.07.2018 r. ogłoszono przetarg na wykonanie tablic informacyjnych – dwustronnych kasetonów świetlnych, uwzględniających historię kopalń. Przetarg wygrała firma GABIDRUK Bogdan Waśniowski z Garlica Murowana – 47.790,00 zł (złożono 2 oferty druga – 122.631PUH Ruda Śląska) – termin wykonania 20 wrzesień 2018 r.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - „Fundusz Mikroprojektów 2014 – 2020 w Euroregionie Silesia”, Program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Oś Priorytetowa 2 – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, mikroprojekt nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001119 pt. Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia – etap I.

8. **Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu.**

W dniu 07.03.2018 r. zawarto umowę z Firmą – Anmed Sp.z.o.o. z/s w Dzierżysławiu ul. Sobieskiego 32, 48-130 Kietrz na wykonanie przedmiotowego zadania. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 01.06.2018 r. Wynagrodzenie wykonawcy zgodnie z umowa było wynagrodzeniem kosztorysowym ustalonym na podstawie materiałów przetargowych i wynosiło 582.036,00 zł – wynagrodzenie wg. kosztorysu powykonawczego 574.904,80 zł.

9. **Budowa miejsc postojowych wraz z drogą manewrową do boiska sportowego w Gogołowej**

*** W dniu 26.04.2018 r. zawarto umowę z Firmą ATEX-INSTAL Sp.z.o.o Markłowice ul. Goplany 6a na wykonanie przedmiotowego zadania. Odbiór końcowy 19.07.2018 r.. Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym ustalonym na podstawie materiałów przetargowych i wynosi 244.770,00 zł-

10. **Przebudowa ul. Szymborskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej**

W dniu 26.04.2018 r. zawarto umowę z Firmą – Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „ALKOR” na wykonanie przedmiotowego zadania. Termin wykonania do dnia 15.10.2018 r. Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem kosztorysowym ustalonym na podstawie materiałów przetargowych i wynosi 1.045.207,79 zł –

11. Dokumentacja projektowa przebudowy ulic: Tuskera i Mickiewicza w Mszanie

W dniu 15.06.2018 r. zawarto umowę z Panem Kazimierzem Kondrat prowadzącym działalność gospodarczą pn. Projektowanie- nadzory Kazimierz Kondrat z/s Rybnik ul. Wandy 11/16 na wykonanie przedmiotowego zadania. Termin wykonania do dnia 27.12.2018 r. Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i wynosi 37.000,00 zł. –

12. Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Szkolnej – etap 2 od wiaduktu nad autostradą A1 do ulicy Centralnej Połomi.

W dniu 15.06.2018 r. zawarto umowę z firmą Biuro Projektowe „ALDA” S.C Hanna Franiczek i Janusz Franiczek Wodzisław ŚL. ul. Skrzyszowska 39c na wykonanie przedmiotowego zadania. Termin wykonania do dnia 27.12.2018 r. Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i wynosi 33.825,00 zł. –

13. Remont konserwatorski zespołu figuralnego w Połomi przy ul. Centralnej

Wykonawca ARCHIKWANT Michał Kotula Bytom – kwota 153.627,00
Termin wykonania do 08.10.2018
Zadanie finansowane jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – 60.000,00 zł

14. Remont grobu Powstańców Śląskich zlokalizowanego w Mszanie przy ul. Mickiewicza 88

Firma Produkcyjno Handlowo Usługowe ADBUD Adam Koszut Mszana – 36.900,00 zł
Termin wykonania do 30.11.2018
Zadanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju” oraz ze środków własnych Zamawiającego.

15. Remont grobu Powstańców Śląskich zlokalizowanego w Połomi na dz. 1614/389 przy ul. Szkolnej/Centralnej

Firma Produkcyjno Handlowo Usługowe ADBUD Adam Koszut Mszana – 27.060,00 zł
Termin wykonania do 30.11.2018
Zadanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju” oraz ze środków własnych Zamawiającego.

Mszana, dnia 10.08.2018 r.

**Członkowie Komisji Budżetu i Finansów
Rady Gminy Mszana**

Zawiadamiam, że w **dniu 21 sierpnia 2018 r. o godz. 14.30** w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mszana odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Mszana.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 21.06.2018 r.
2. Inwestycje na terenie gminy w 2018 – stan realizacji i finansowanie.
3. Sprawy bieżące.

**Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów**

/-/ Beata Wieszołek



Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2018.994) niniejsze zawiadomienie służy do przedłożenia w zakładzie pracy celem urlopowania.

Rozdzielnik:

1. Sebastian Berger
2. Rafał Bura
3. Roman Bura
4. Jolanta Cieślik
5. Marek Kotuła
6. Piotr Kuczera
7. Łukasz Mura
8. Przewodniczący RG – Andrzej Kaperczak

Posiedzenia Komisji RG

(<http://www.mszana.finn.pl/index.jsp?bipkod=/013>)

 **Gospodarka Odpadami**
(/gospodarka-odpadami)

 **Lubię to!** **Bezpieczeństwo i Obrona Cywilna**
(/bezpieczenstwo-i-obrona-cywilna)

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH

Zawiadamiam, że w dniu 23 sierpnia 2018 r. o godz. 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mszana odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Mszana.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 12 czerwca 2018 r.
2. Przygotowanie placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2018/2019 (organizacja, remonty).
3. Realizacja programów rządowych przez placówki oświatowe w 2018 r.
4. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych

/~/ Jolanta Cieślak

Kiosk pracy (/kiosk-pracy)

Teleadresy (/teleadresy)

Poznaj swojego dzielnicowego
(/poznaj-swojego-dielnicowego)

Rozkład jazdy (/rozklad-jazdy)

Dyżury Aptek (/dyzury-aptek)

Rada Gminy (/rada-gminy/rada-gminy-mszana)

GKRPA (/gkrpa)

Projekty Unijne (/projekty-unijne)

Rolnictwo (/rolnictwo)

Nasze Wieści Gminne (/nasze-wiesci-gminne)

Video (/video)

Wirtualny spacer
(<http://spacer.mszana.ug.gov.pl/start.html>)

LPR Gminy Mszana (/lpr-gminy-mszana)

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW

Zawiadamiam, że w dniu 21 sierpnia 2018 r. o godz. 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mszana odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Mszana.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 21.06.2018 r.
2. Inwestycje na terenie gminy w 2018 – stan realizacji i finansowanie.
3. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

/~/ Beata Wieszotek

Gminy partnerskie



(<http://www.mairie-houdain.fr/>)



(<http://www.frycovice.cz/>)

(<http://www.budisov.eu/>)

(<https://www.griesstaett.de/>)

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ

Zawiadamiam, że w dniu 20 sierpnia 2018 r. o godz. 14.30 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy Mszana odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mszana.

Porządek posiedzenia:

1. Kontrola dokumentacji przetargowej za I półrocze 2018 r.
2. Kontrola Funduszu Sołeckiego za 2017 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/~/ Roman Rura

rada

Od: "rada" <rada@mszana.ug.gov.pl>
Data: 10 sierpnia 2018 08:05
Do: "Radna Beata Wieszołek" <beata.werda1@gmail.com>; "Radna Jolanta Cieślik" <jola-cieslik@o2.pl>; "Radny Łukasz Mura" <lukmura@interia.pl>; "Radny Marek Kotula" <marekk7003@wp.pl>; "Radny Piotr Kuczera" <piotr.kuczera@interia.pl>; "Radny Rafał Bura" <rafalbura@op.pl>; "Radny Roman Bura" <buraroman@o2.pl>; "Radny Sebastian Berger" <sebberg@wp.pl>; "Radny Andrzej Kaperczak" <andrzej.kaperczak@poczta.onet.pl>
Dołącz: komisja budżetu 21.08.2018.pdf
Temat: zawiadomienie o kom. budżetu 21.08.2018

Zawiadamiam, że w dniu 21 sierpnia 2018 r. o godz. 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mszana odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Mszana.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 21.06.2018 r.
2. Inwestycje na terenie gminy w 2018 – stan realizacji i finansowanie.
3. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów
/-/ Beata Wieszołek

Zawiadomienie w załączniku