Protokot nr 36/2022

z posiedzenia Komisji Budzetu i Infrastruktury Rady Gminy Mszana
w dniu 31 stycznia 2022 .

Obrady rozpoczeto 31 stycznia 2022 r. o godz. 15.30, a zakonczono o godz.
16.40 tego samego dnia.

Posiedzenie odbyto sie w siedzibie Gminnego Osrodka Sportu - na Krytej
Ptywalni w Potomi. W posiedzeniu wzieto udziat 8 cztonkdw Komisji. Obrady
byty prawomocne.

Obecni:

. Roman Bura

. Marek Kotula

. Piotr Kuczera

. Marek Lisnikowski

. llona Mura

. Krzysztof Rduch

. Wioleta Szotek

. Beata Wieszoftek.
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W posiedzeniu wzieli rowniez udziat: Wojt Mirostaw Szymanek, Z-ca Wdjta
Btazej Tatarczyk (zdalnie), Dyrektor Gminnego Osrodka Sportu w Mszanie Adam
Antonczyk, przedstawiciele firmy projektowej i wykonawcy przebudowy basenu
oraz pracownicy Urzedu Gminy.

Listy obecnosci radnych i gosci stanowig zatgczniki nr 1i 2 do protokotu.

Punkt 1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie otworzyta i poprowadzita Przewodniczaca Komisji Pani Beata
Wieszotek. Po stwierdzeniu prawomocnosci obrad powitata radnych oraz gosci i
przedstawita proponowany porzadek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocnosci.

2. Przeglad zakonczonej inwestycji "Budowa systemu wentylacji wraz z
odzyskaniem ciepta (rekuperacja) w krytej ptywalni w Potomi wraz z
termomodernizacjg i przebudowg budynku".

3. Zakonczenie posiedzenia.

Do zaproponowanego porzgdku Radny Piotr Kuczera zgtosit dodanie punktu
,Wolne gtosy”. Prowadzgca obrady poddata wniosek pod gtosowanie. Komisja
jednogtosnie dodata ten punkt jako 3. do porzadku obrad.



Punkt 2.

Radny Piotr Kuczera, na ktorego prosbe zwotano posiedzenie Komisji na Krytej
Ptywalni wyjasnit, ze korzystajgc czesto z obiektu zauwazyt niepokojace zacieki.
Zwrocit uwage, ze obiekt przeszedt niedawno gruntowng przebudowe, zostat
wyremontowany duzym nakfadem srodkéw gminnych i takie sytuacje, jak
zawilgocenie sufitéw, wetny, ktdra stuzy jako ocieplenie, bardzo duzo wilgoci na
poddaszu, plesn na belkach, nie powinno mie¢ miejsca. Nalezy podjgé
natychmiastowe dziatania, aby temu jakos zapobiec.

Prowadzgca obrady otworzyta dyskusje.

Glos zabierali:

Pan Marek Matek, insp. w Referacie Planowania i Inwestycji Urzedu
Gminy, majacy z ramienia urzedu nadzoér nad prowadzong inwestycja.
Poinformowat, ze dyrektor Gminnego Osrodka Sportu zgtosit mu, ze na
folii izolacyjnej na stropie skrapla sie woda, ktdra nastepnie przedostaje
sie na ptyty i do niecki. Po tym sygnale zostata zwotana wizja na obiekcie
z udziatem projektantéw, kierownika budowy i inspektora ds.
sanitarnych. Zdaniem insp. M. Matka, problem skraplania sie wody
wystgpit po dociepleniu stropu. Z hali basenowej i innych pomieszczen
nie ucieka juz ciepto, natomiast nieocieplony dach powoduje, ze na
poddaszu jest bardzo zimno i réznica temperatur powoduje przy
rozmarzaniu skraplanie sie wody i jej przesigkanie. Problemem jest brak
odpowiedniej wentylacji, ktdra odprowadzataby nadmiar wilgotnego
powietrza. Obecni na spotkaniu na poczatku stycznia projektanci przestali
rozwigzanie projektowe polegajgce na zamontowaniu mechanicznej
wentylacji wyciggowe;j.

Insp. ds. sanitarnych, Pan Jozef Kebsd, zauwazyt, ze fizyki nie da sie
oszukad. Skoro strop zostat bardzo docieplony, na poddasze nie
przedostaje sie juz ciepto z basenu. Panuje tam znacznie nizsza
temperatura niz to byto przed termomodernizacjg. Pod stropem jest plus
30, a powyzej, na poddaszu, w czasie mrozow jest bardzo niska
temperatura. Tworzy sie wilgo¢, ktoéra skrapla sie na elementach
konstrukcji. Zamontowanie mechanicznej wentylacji to chyba dobry
kierunek, innym rozwigzaniem bytoby podgrzewanie powietrza na
poddaszu, aby zniwelowac¢ w czasie chtodéw tak duzg réznice
temperatur.

Gtos zabrat projektant, pan Wiestaw Kapica — zwrdcit uwage, ze na
okapie dachu w dolnej czesci znajdujg sie kratki nawiewne, ktére zostaty
zakryte w czasie ocieplania budynku, co spowodowato brak nawiewu.
Pozostaty tylko kominki wentylacyjne w dachu, ale nie zapewniajg one



wystarczajgcej wymiany powietrza. Ponadto uznat, ze folia paroszczelna
na stropie nie zostata potozona prawidtowo. Gdyby tak byto, wilgo¢ nie
miataby szansy sie przedostaé. Projektant wyrazit opinie, ze nie trzeba
dogrzewac poddasza, natomiast ratowad zaistniatg sytuacje etapami:
najpierw odstoni¢ nawiewy, by¢ moze dorobié¢ kominki wentylacyjne w
szczycie dachu i kalenicy i sprawdzié, co bedzie sie dziato, czy wilgo¢
zniknie. Gdy to nie pomoze, mozna zamontowac wentylator
mechaniczny. Zwrdcit rowniez uwage na koniecznos$¢ potozenia
dodatkowego deskowania, zeby dato sie dojsé do réznych elementdéw
dachu.

Radny P. Kuczera zwrdcit uwage, ze dziatania naprawcze trzeba podjgé
natychmiast, bo wtasciwa wentylacja nie moze czekaé¢. Powoduje to
pogarszanie stanu obiektu, na ktérego remont wytozono bardzo duze
srodki. Wilgoci jest tak duzo, ze sptywa po desce okapowej i powoduje
oblodzenie schoddw.

Odnoszgc sie do ostatniej wypowiedzi Dyrektor GOS Adam Antonczyk
zwrocit uwage, ze ten problem pojawia sie zimg juz od 20 lat, nie jest to
sprawa nowa.

Na pytanie Wdjta Mirostawa Szymanka, czy kratki wentylacyjne byty
ujete w projekcie, Projektant odpowiedziat, ze istniaty juz wczesniej, wiec
nie projektowat nowych. Te istniejgce nie miaty zostac¢ zakryte.

Do tej wypowiedzi odnidst sie insp. M. Matek stwierdzajac, ze w projekcie
zaplanowano docieplenie stropu wetng mineralng, nie byto ani stowa o
odptywie powietrza. Nadzor nad inwestycjg sprawowat zarowno
kierownik budowy, on jako pracownik urzedu, jak réwniez projektant,
ktdry miat nadzor autorski. Na zadnym etapie nie zostata
zasygnalizowana potrzeba dodatkowej wentylacji. Inwestycja byta
realizowana od lata do lata, dopiero teraz, w okresie zimowym, pojawit
sie problem skraplania wody na poddaszu. Insp. Matek odnidst sie
rowniez do sugestii Projektanta, ze folia paroizolacyjna zostata zle
potozona — sg dwie warstwy folii, jedna, ktdra juz istniata, a do ktorej
zostafa dotozona druga. Na pewno nie przedostaje sie przez nig wiecej
wilgoci. Co do uwag, ze na poddaszu nalezy potozyé deskowanie Pan
Matek zwrécit uwage, ze pomosty komunikacyjne zostaty wykonane,
natomiast projekt nie przewidywat deskowania na catosci.

Gtos zabrat kierownik robét z ramienia wykonawcy, Pan Dariusz
Majchrowski stwierdzajgc, ze ewidentnie przyczyng pojawiajgcej sie
wilgoci na poddaszu jest obnizenie tam temperatury po szczelnym
dociepleniu stropu. W przypadku spadku temperatury na zewnatrz
tworzy sie tak zwany punkt rosy, para wodna zaczyna sie skraplac¢ na
powierzchniach chtodnych.



e Pan Radny Kuczera zwrdcit uwage, ze po to obiekt byt docieplany, zeby
na hali basenowej byty komfortowe warunki dla uzytkownikdéw, zeby nie
uciekato z niej ciepto, a tym samym, aby ograniczy¢ wydatki na gaz i
energie.

Po zakonczeniu wypowiedzi cze$¢ radnych udata sie wraz z projektantem i
kierownikiem robdt na ogledziny poddasza. Czes¢ radnych ogladata hale
basenowa.

Po ogledzinach kontynuowano dyskusje.

e Przewodniczgca Komisji B. Wieszotek zadata pytanie, od czego mozna
zaczgC naprawiac te trudng sytuacje, jakie kroki podjgé w pierwszej
kolejnosci?

e Gtos zabrat majacy nadzér nad inwestycjami w gminie Z-ca Wdjta Pan
Btazej Tatarczyk, ktory tagczyt sie zdalnie. Potwierdzit, ze powstajgce
zacieki i wilgo¢ na poddaszu to skutek roznicy temperatur, jaka nastepuje
w zimie po dociepleniu catego stropu. Przed remontem stabe ocieplenie
wetng wystepowato tylko nad samg nieckg basenowg. Na poddasze
uciekato wiecej ciepfa, panowata tam wiec duzo wyzsza temperatura niz
obecnie, po termomodernizacji. W pierwszej kolejnosci nalezy
poodkrywacé wszystkie otwory wentylacyjne i przygladac sie, czy
przyniesie to zamierzony skutek. Jesli nie, projektanci bedg musieli
wypowiedziec sie co do dalszych dziatan. Z-ca przypomniat, ze projekt
obecnej termomodernizacji nie obejmowat dachu. Ujete w projekcie
prace na poddaszu, zwigzane z potozeniem folii i budowg pomostow z
desek, zostaty wykonane.

Podsumowujac temat, Wdjt M. Szymanek zapowiedziat, ze urzad bedzie
prowadzit rozmowy z firmg projektowa oraz wykonawcg, jak ten problem
rozwigzac i to jak najszybciej. Nalezy znalez¢ optymalne rozwigzanie o ile to
mozliwe bez rozszczelniania dachu poprzez montowanie w nim kolejnych
kominkéw wentylacyjnych. Wéjt przypomniat, ze dach byt remontowany kilka
lat wczesniej.

Wiecej gtosdw w tym temacie nie byto.

Punkt 3. Wolne gtosy

e W tym punkcie Radny P. Kuczera poruszyt temat usterek w szatni
sportowej w Mszanie, ktore juz wielokrotnie sygnalizowat, a ktére nadal
wystepujg, co sprawdzit dzis osobiscie. W dalszym ciggu sg problemy z
wodg spod prysznicéw w szatni, kratki odwadniajgce nie spetniajg swojej
roli, cos jest nie w porzadku z instalacjg elektryczng na klatce schodowej,
nie Swiecg niektore zarowki. Na schodach zewnetrznych rozjezdzajg sie
krawezniki. Te usterki trzeba poprawic¢ dopdki jest jeszcze gwarancja.



e W odpowiedzi Dyrektor GOS A. Antonczyk poinformowat, ze gdy pojawit
sie problem z brakiem odptywu wody w szatni gospodarzy, przy
prysznicach zostat zamontowany odptyw liniowy. O kolejnych
problemach w tym zakresie gospodarz obiektu nie informowat.

e Radny P. Kuczera stwierdzit, ze odptyw liniowy nie jest dobrze zrobiony,
jest za kroétki, wcigz w szatni sg problemy z woda.

e Wojt M. Szymanek stwierdzit, ze niektore problemy wynikaja z
niewtasciwego uzytkowania prysznicéw, a nie z problemdw technicznych.

¢ Insp. M. Matek potwierdzit, ze byt problem z odprowadzaniem wody w
szatni gospodarzy, ale wykonawca dotozyt odptyw i te problemy sie
zakonczyty. Przynajmniej gospodarz o nich wiecej nie informowat. Jesli
jest problem w drugiej szatni, gospodarz obiektu powinien o tym
powiadomic¢ dyrektora lub bezposrednio pracownika urzedu gminy. By¢
moze tez rozwigzaniem bedzie dotozenie odptywu, cho¢ wczesniej
problem tam nie byt sygnalizowany.

e Dyr. A. Antonczyk powiedziat, ze gospodarz zgtaszat problem w szatni
gospodarzy, co zostato poprawione, ale w szatni gosci gospodarz radzi
sobie z wodg, ktdrej nadmiar po skorzystaniu z prysznicéw jest
odprowadzany Sciggaczem.

e Pan Wojt podsumowat, ze uwagi Pana Radnego zostang sprawdzone na
miejscu, zwrocit tez uwage, ze zgtaszanie ewentualnych problemoéw
powinno mie¢ wtasciwg kolejnos¢, a wiec gospodarz powinien
ewentualne usterki zgtasza¢ dyrektorowi, a ten pracownikowi Urzedu
Gminy.

Wiecej uwag nie byto.

Punkt 4. Zakonczenie posiedzenia

Po wyczerpaniu porzadku obrad Przewodniczgca Beata Wieszotek zamkneta
posiedzenie Komisji.

Przewodniczqca Komisji Budzetu i Infrastruktury
/~/
Beata Wieszotek

Protokotowata:
/~/
Mirostawa Ksigzek-Rduch



