

ROBOTY BUDOWLANE 2024 r.

lp.	nazwa inwestycji	wykonawca	protokół końcowego odbioru końcowego	gwarancja do dnia	umowa	wartość robót wg umowy	uwagi
1	Rewitalizacja centrum Gogołowej	ENERGO-BUD Sp. z o. o. 44-113 Gliwice ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 16			CRU.272.1.2024 z 12.03.2024 r.	6 117 282,00	Wynagrodzenie kosztorysowe termin 12.01.2025 r. Zaawansowanie wg protokołów odbioru: roboty budowlane: 32% instalacje sanitarne: 52% instalacje elektryczne: 45%
2	Modernizacja infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w centrum sołectwa Mszana	Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna 44-207 Rybnik ul. Majątkowa 42	17.06.2024	17.06.2027	CRU.40.2024 z 15.04.2024 r.	64 683,12	Wynagrodzenie ryczałtowe termin umowy: 14.06.2024 r.
3	Zakup i montaż urządzeń do street workout	DAMART Group Sp. z o.o. ul. Grabowska 30B 62-570 Rychtal			CRU.99.2024 z 26.08.2024 r.	63 960,00	Wynagrodzenie ryczałtowe, termin umowy do 18.10.2024 r. Finansowanie :Fundusz sołecki: 38.570,00 zł dofinansowanie incjatywa sołecka: 30.685,60 zł, Poniesiono koszty na mapę: 1500,00 pozostaje: 3.795,60 zł
4	Wykonanie oświetlenia ulicznego odnogi ul. Słonecznej i łącznika ul. Wiejskiej i Słonecznej	ENERGOSERWIS Michał Rożek ul. Dworek 26, 44-200 Rybnik			CRU.78.2024 12.06.2024 r.	53 399,99	Wynagrodzenie ryczałtowe, termin umowy do 12.09.2024 r. Finansowanie: Fundusz sołecki: 50.000,00 zł dofinansowanie incjatywa sołecka: 25.000,00 zł. Pozostaje: 19.300,01 Inwestycja zrealizowana bez dokonania końcowego odbioru robót
5	Modernizacja infrastruktury drogowej polegającej na remontie drogi gminnej ul. Mickiewicza w Mszanie	Konsorcjum firm: Lider: KAZBUD SP. Z O. O. ul. Pszczyńska 39 43-254 Warszowice Partner: BET-POL Rafał Furmanek ul. Raciborska 251a, 44-270 Rybnik			CRU.272.6.2024 z 23.08.2024 r.	1 902 473,97	Wynagrodzenie kosztorysowe termin umowy: 23.09.2025 r. W dniu 28.08.2024 r. przekazano plac budowy. Gwarancja 84 miesięcy
6	Modernizacja infrastruktury sportowej w centrum sołectwa Połomia	Poldimex.PL Sp. z o. o. ul. Ks. Roboty 50 44-186 Gieraltowice			CRU.272.7.2024 z 23.08.2024 r.	2 219 998,98	wynagrodzenie kosztorysowe termin umowy 23.09.2025 r. W dniu 30.08.2024 r. przekazano plac budowy. Gwarancja 72 miesiące
7	Modernizacja infrastruktury drogowej polegającej na remontie drogi gminnej ul. Folwark w Połomi	Przetarg ogłoszono w dniu 24.06.2024 r. Otwarcie ofert w przetargu nastąpiło w dniu 09.07.2024. Złożonych zostało 8 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma FIRMA STRADA MACIEJ ZDZIEBŁO 44-268 Jastrzębie-Zdrój Ul. Powstańców Śląskich 105 NIP: 651-146-07-34, na kwotę: 3.613.747,74 zł, termin gwarancji 84 miesiące. Do dnia 09.09.2024 r. został wydłużony termin związania ofertą					
8	Renowacja budynku starej plebani z roku 1811	Ogłoszenie I postępowania nastąpiło w dniu 10.07.2024 r. z uwagi na brak ofert postępowanie unieważnione w dniu 29.07.2024 r. Ogłoszenie II postępowania nastąpiło w dniu 29.07.2024 r. Termin otwarcia ofert nastąpił w dniu 04.09.2024 godz. 14.15 Złożone zostały trzy oferty przez: BAUPLATZ Sp. z o. o. ul. Centralna 142 44-323 Połomia na kwotę 980.122,74 zł, termin gwarancji 60 miesięcy SELL-BUD INWEST S.C. ul. Wincentego Witosa 65, 25-561 Kielce, na kwotę 1.058.903,00 zł, termin gwarancji 60 miesięcy CENTRUM INWESTYCJI BUDOWLANYCH CENTRBUD BOGDAN HELIS, ul. Śląska 69B 44-370 Pszów, na kwotę 1.201.208,00 zł, termin gwarancji 36 miesięcy Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację Zamówienia 960.000,00 zł. Kosztorys inwestorski opiewa na kwotę: 939.932,32 zł. Trwa weryfikacji ofert.					
9	Renowacja elementów budynku starej szkoły z roku 1878, znajdującego się w ścisłej strefie zabytkowych obiektów sakralnych	Ogłoszenie I postępowania nastąpiło w dniu 09.07.2024 r. Termin składania ofert 28.07.2024 r. , złożona została jedna oferta przez firmę: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowe „ SKID” Sp. z o. o. ul. Polna 16, 43-250 Pawłowice na kwotę 603.816,35 zł: Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania wynosiła: 408.163,00 zł. Z uwagi iż wartość oferty przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania, postępowanie unieważniono. Ogłoszenie II postępowania planowane jest na dzień 13.09.2024 r.					
10	Modernizacja istniejących sanitariatów WC w celu przystosowania dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	Na dzień 10 września planowane jest ogłoszenie zapytania ofertowego na realizację robót					