

Protokół nr 5/2024
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mszana
w dniu 3 października 2024 r.

1. Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie, w godzinach 14.00 – 16.00. Obecnych było 6 na 6 Radnych:

1. Szotek Wioleta – Przewodnicząca Komisji
2. Kotula Marek – Wiceprzewodniczący Komisji
3. Antończyk Paulina – Członek Komisji
4. Gonsior Piotr – Członek Komisji
5. Kuczera Piotr – Członek Komisji
6. Berger Sebastian – Członek Komisji.

W ramach prowadzonej kontroli inwestycji pn. „Remont ciągu komunikacyjnego dróg gminnych w sołectwie Mszana” na posiedzeniu w dniu 25.09.2025 Komisja Rewizyjna zawnioskowała o spotkanie z inspektorem nadzoru budowlanego tej inwestycji w celu przedstawienia dokumentacji postępu prac oraz przeprowadzenia wizji w terenie w obecności inspektora nadzoru.

Informacji i wyjaśnień udzielali:

1. Pan Marek Małek – Kierownik Referatu Planowania i Inwestycji,
2. Pan Piotr Kołodziej – Inspektor nadzoru.

Listy obecności radnych i pozostałych uczestników stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.

Insp. Marek Małek poinformował, że zadanie zostało podzielone na 3 odrębne odcinki: na ulicę Mickiewicza, ulicę Kopernika i ul. Konopnickiej. Przetarg był ogłoszony na całość zadania. Wykonawcą, na podstawie umowy nr CRU.272.2.2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. , była firma Hucz Spółka z o.o. Sp.k. z siedzibą ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów.

Zapytanie ofertowe w celu wyłonienia nadzoru inwestorskiego zostało ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej. Nadzór inwestorski, na podstawie umowy nr CRU.69.2022 z dnia 25 lipca 2022 roku, sprawował Pan Piotr Kołodziej, prowadzący działalność gospodarczą

pod firmą ATIN Usługi Techniczne w Budownictwie, z siedzibą ul. Główna 60a, 47-143 Stary Ujazd.

Kierownik Małek oraz Inspektor nadzoru udzielali odpowiedzi na pytania radnych dotyczące terminu zakończenia robót, rozwiązań technicznych i robót wykonanych na prośbę mieszkańców, sposobu nadzorowania i dokumentowania prac. Dokonano porównania zapisów w umowie ze stanem faktycznym na podstawie przedstawionych dokumentów. W związku z ustaleniami z wcześniejszej komisji przegłosowano wniosek formalny o udanie się na kontrolę inwestycji w terenie, a po tej wizji powrót do kontroli dokumentacji na kolejnym posiedzeniu.

Przewodnicząca poddała wniosek pod głosowanie. Głosowało 6 radnych. Było 6 głosów „za”. Komisja udała się na objazd zrealizowanej inwestycji, który przeprowadzono w godz. 16.00 – 19.00 tego samego dnia.

Komisja powołała Zespół Kontrolny do dalszego prowadzenia kontroli. W skład Zespołu weszli:

1. Radny Berger Sebastian - Członek Komisji
2. Radny Gonsior Piotr - Członek Komisji
3. Radny Kotula Marek - Członek Komisji
4. Radny Kuczera Piotr - Członek Komisji

Na podstawie § 61. pkt. 2. Statutu Gminy Mszana Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej na kierownika zespołu kontrolnego wyznaczyła Radnego Sebastiana Bergera.

Kontrolę Zespołu Kontrolnego zaplanowano na dzień 7.10.2024 r.

Na tym posiedzenie zakończono o godzinie 19:00 tego samego dnia.

Końcowy protokół kontroli stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Na podstawie prac Zespołu kontrolnego Komisja rewizyjna wnioskuje:

1. Wykonać kontrolne odwierty warstwy nakładki asfaltowej na wykonanym odcinku oraz warstw podbudowy drogi w celu weryfikacji z projektem.
2. Uzasadnić brak realizacji skropienia masą asfaltową poboczy i wykonania robót dodatkowych w postaci nakładki asfaltowej na odcinku ul. Mickiewicza 143 do 167b. Przedstawić uzasadnienie zmian wprowadzonych w projekcie i akceptacje projektanta.
3. Przedstawić na piśmie powód i uzasadnieniem nie naliczenia kar umownych wraz z opinią prawną w tym zakresie.

4. Do Rady Gminy i Przewodniczącej Rady Gminy Mszana o wystąpienie do Wójta Gminy Mszana o ustosunkowanie się do uwag i wniosków na piśmie w terminie obowiązującym.

5. Do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Mszana o wystąpienie do Wójta Gminy Mszana o powołanie biegłego z dziedziny budowy dróg i inwestycji w celu oceny zasadności zgodności z przepisami prawa wydatkowania środków publicznych i ich przeznaczenia w aspekcie przeprowadzonej inwestycji i udzielenia Radzie Gminy wyczerpującej informacji.

Protokół podpisali:

Członkowie Komisji:

Kotula Marek – Wiceprzewodniczący Komisji

Antończyk Paulina – Członek Komisji

Gonsior Piotr – Członek Komisji

Kuczera Piotr – Członek Komisji

Berger Sebastian – Członek Komisji.

Szotek Wioleta, Przewodnicząca Komisji – brak podpisu

Przedstawiciel jednostki kontrolowanej: brak podpisu.

**Stanowisko ws. wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej zawartych
w Protokole nr 5 z dn. 3 października 2024 r.**

Zgodnie z art. 18a ust. 5 u.s.g. zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy. W przypadku Gminy Mszana zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej zostały określone w §56 - §69 Statutu Gminy Mszana, które nie przewidują uprawnienia Komisji Rewizyjnej lub Rady do realizacji wniosków zawartych w punktach od 1 – 5 protokołu nr 5/20204 roku z posiedzenia Komisji w dniu 3 października 2024 roku.

Z-ca Wójta

/-/

mgr Błażej Tatarczyk

W odpowiedzi na wnioski Komisji Rewizyjnej zawarte w Protokole nr 5/2024 z dn. 3 października 2024 r., skierowane do Przewodniczącego Rady Gminy Mszana:

1. o wystąpienie do Wójta Gminy Mszana o ustosunkowanie się do uwag i wniosków na piśmie w terminie obowiązującym
2. o wystąpienie do Wójta Gminy Mszana o powołanie biegłego w zakresie kontrolowanej inwestycji w celu oceny inwestycji i udzielenia Radzie Gminy pełnych informacji

informuję, że wnioski są bezzasadne.

Na podstawie art. 18a Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. 2024, poz. 609) Komisja Rewizyjna jest uprawnionym przez Radę Gminy podmiotem właściwym do kontroli działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.

Zgodnie z § 63. 1. Statutu Gminy Mszana (Dz. Urz. z 3.12.2021 r., poz. 7709) Komisja Rewizyjna sporządza z przeprowadzonej kontroli protokół kontroli, który podpisują osoby prowadzące kontrolę oraz kierownik jednostki kontrolowanej.

Komisja Rewizyjna kieruje wnioski do kierownika organu kontrolowanego, nie jest nim Przewodniczący Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/

Marek Liśnikowski

**Lista obecności radnych na posiedzeniu Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Mszana w dniu 3 października 2024
roku**

1. Szotek Wioleta – Przewodnicząca Komisji – obecna
2. Kotula Marek – Wiceprzewodniczący Komisji – obecny
3. Antończyk Paulina – Członek Komisji – obecna
4. Gonsior Piotr – Członek Komisji – obecny
5. Kuczera Piotr – Członek Komisji – obecny
6. Berger Sebastian – Członek Komisji – obecny

**Lista obecności gości na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Mszana w dniu 3 października 2024 r.**

1. Marek Małek – Kierownik Referatu Planowania i Inwestycji,
2. Piotr Kołodziej – Inspektor nadzoru,
3. Ilona Mura – Radna,
4. Mirosława Książek-Rduch – Inspektor do spraw Obsługi Rady Gminy Mszana.