

Protokół Nr 3 / 2015
z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego
odbytego w dniu 24 marca 2015 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie w godz. od 14.30 – 16.00.

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Jarosław Wala - Przewodniczący Komisji, który po przywitaniu obecnych przedstawił porządek obrad, jak niżej:

1. Informacja o rozstrzygniętych i będących w trakcie realizacji przetargach dotyczących robót inwestycyjnych i remontowych.
2. Inwestycje w trakcie realizacji – harmonogram robót.
3. Sprawy bieżące.

Realizacja tematyki posiedzenia uległa zmianie. W pierwszej kolejności zrealizowano część pkt.3 – Sprawy bieżące, tj. Pani Dorota Rajszyś Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i funduszy Zewnętrznych omówiła projekty uchwał:

- 1/ w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/53/2014 Rady Gminy Mszana z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Wodzisławskiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową 5037S /ulica Moszczeńska/ położoną w granicach administracyjnych Gminy Mszana w zakresie pełnienia funkcji inwestora opracowującego dokumentację pod nazwą „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ulicy Ranoszka w Jastrzębiu-Zdroju oraz ulicy Moszczeńskiej w Mszanie.

Gmina Mszana realizuje projekt p.n. "Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie Subregionu Zachodniego województwa śląskiego", współfinansowany ze środków RPO WSL 2007-2013 Program Operacyjny Pomoc Techniczna. Z projektu wynika potrzeba przebudowy ul. Ranoszka w Jastrzębiu-Zdroju oraz Moszczeńskiej w Mszanie. Ponieważ ul. Moszczeńska jest drogą powiatową, wobec tego Gmina zwróciła się do Powiatu o uzyskanie stosownej zgody zarządcy drogi o jej przekazanie. Ponieważ trwają prace nad inwestycją Drogi Głównej Południowej, a także nie jest rozwiązana kwestia wiaduktu PKP nad ul. Moszczeńską - z obawy, iż nie zdąży się w terminie odstępuje się od realizacji projektu technicznego, a tym samym Gmina oddaje ul. Moszczeńską. Powiat również uchylił swoją uchwałę o przekazaniu ul. Moszczeńskiej Gminie Mszana.

- 2/ w sprawie przystąpienia Gminy Mszana do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota” w ramach osi LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W poprzedniej kadencji Radni mieli możliwość zapoznać się na jednej z sesji z dotychczasową działalnością Stowarzyszenia z podaniem projektów, które zostały zrealizowane poprzez pozyskane środki zewnętrzne. W roku 2014 Rada Gminy Mszana podjęła uchwałę intencyjną o przystąpieniu do Stowarzyszenia, obecnie przygotowany został projekt uchwały wyrażającej wolę przystąpienia Gminy jako członka zwyczajnego.

- 3/ w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Projekt uchwały opracowany został w związku z tym, iż Urząd Gminy nie zgadza się z rozstrzygnięciem Wojewody stwierdzającym nieważność uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia

schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części podjętej w marcu 2014 r. Projekt tej uchwały był konsultowany z Nadzorem Prawnym, wobec tego zapadła decyzja o wystąpieniu ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Do przekazania skargi, udzielenia odpowiedzi oraz podejmowania wszelkich czynności procesowych Wójt ustanowił pełnomocnika w osobie adwokata Przemysława Pluty.

Na pytanie Przewodniczącego Komisji, Pana Jarosława Wali: jak mieszkańcy mają postępować w celu unieszkodliwiania np. znalezionych zwłok zwierzęcych, Pani Kierownik Dorota Rajszyś poinformowała, że w przypadku zwłok znajdujących się przy drogach gminnych należy to zgłaszać do Urzędu Gminy, przy drogach powiatowych należy to zgłosić do Powiatu. Gmina zawarła stosowną umowę z Gabinetem Weterynaryjnym Internet z Gołkowic, który po otrzymaniu z Urzędu powiadomienia, realizuje usługę odbioru i unieszkodliwiania zwłok zwierząt padłych.

Po krótkiej dyskusji, Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, w wyniku którego, Komisja kolejno, jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie powyższe projekty uchwał.

Ad. 1

Pani Aleksandra Tkocz – Kierownik Referatu Planowania i Inwestycji przekazała zebranim informację o rozstrzygniętych i będących w trakcie realizacji przetargach dotyczących robót inwestycyjnych i remontowych w roku bieżącym.

Poinformowała, że zostało ogłoszonych 5 przetargów, z czego 2 zostały rozstrzygnięte i 1 obecnie jest w trakcie rozstrzygnięcia.

Przetargi rozstrzygnięte:

1/ „Przebudowa ul. Akacjowej w Mszanie” – kwota środków zaplanowanych na sfinansowanie zamówienia to 2.371.200,00 zł.

W postępowaniu złożono 15 ofert, z których najdroższa wynosiła 1.940.511 zł, najtańsza 1.364.115,79. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczono jednego Wykonawcę – Konsorcjum Firm Zakład Drogowy EVEREST S.C. z/s w Jastrzębiu - Zdr. jako Lidera Konsorcjum oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z/s w Krzyżanowicach jako Partnera Konsorcjum.

Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dla realizacji zamówienia złożonej przez Konsorcjum Firm:

Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z/s w Raciborzu ul. Adamczyka 12,

Partnerzy Konsorcjum: 1/ ZISCO Zakład Instalacji Sanitarnych CO, Franciszek Bandura z/s w Pawłowicach ul. A. Mickiewicza 75,

2/ ZISCO Sp. z o.o. Komandytowa z/s w Pawłowicach ul. Zjednoczenia 11.

Na realizację zadania - 50 % środków pochodzić będzie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tj. 682.057,93 zł

- 50 % środków pochodzić będzie z budżetu Gmin, z czego:

Gmina Mszana przeznaczy 582.057,93 zł,

Miasto Wodzisław Śl. 100.000,00 zł na mocy podpisanego w dniu 30.09.2015 r. porozumienia.

2/ „Budowa Parku Aktywnej Rekreacji w Mszanie” – koszt całkowity wg kosztorysów

inwestorskich to 2.969.182,14 zł.
(etap I + II)

W postępowaniu złożono 4 oferty, z których najdroższa wynosiła 1.707.819,00 zł, najtańsza 1.482.393,43 zł. W postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców, jak również nie odrzucono żadnej oferty.

Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dla realizacji zamówienia złożonej przez „TEL –BRUK” Radosław Telenga, z/s w Częstochowie ul. Czarторыskiego 13/57.

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację I etapu robót budowlanych dla terenu zawartego pomiędzy linią potoku Mszanka do skarpy za wzdłużnym rowem.

Dodatkowo przedmiot zamówienia obejmuje realizację robót elektrycznych związanych z oświetleniem terenu i prac związanych z montażem systemu monitoringu zewnętrznego, a ujętych w projekcie budowlanym dla etapu II.

Gmina obecnie, zgodnie ze złożonym wnioskiem do RPO realizuje etap I + część etapu II za kwotę 2.214.273,30 zł.

Przetarg będący w trakcie rozstrzygnięcia:

„Budowa obiektu małej architektury w miejscu publicznym – budowa placu zabaw z urządzeniami do samousprawniania” – kwota środków zaplanowanych na sfinansowanie zamówienia to 240.000,00 zł.

W postępowaniu złożono 7 ofert, z których najdroższa wynosiła 245.916,24 zł, najtańsza 182.247,72 zł /różnica w wysokości ofert wynika z jakości oferowanych urządzeń/.

Przetargi ogłoszone:

1/ Roboty remontowe dróg gminnych w Gminie Mszana w roku 2015 – otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 marca 2015 r.,

2/ Budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Połomi – otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 kwietnia 2015 r.

Ad. 2

Harmonogram zadań inwestycyjnych i remontowych przyjętych do realizacji w roku 2015 przedstawiła również Pani Aleksandra Tkocz – Kierownik Referatu Planowania i Inwestycji.

Harmonogram stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.3

W sprawach bieżących poruszono tematy:

- Adam Brudny zapytał o realizację Drogi Głównej Południowej w kwestii uchylenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Obszernych wyjaśnień w sprawie 23 kilometrowego odcinka drogi znajdującej się na liście projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, współfinansowanych ze środków UE udzielił Wójt Gminy.

- Z-ca Wójta odczytał odpowiedź otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach dotyczącą kwestii dopuszczenia kotłów węglowych z dodatkową komorą spalania w przyjmowanym Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Mszana na lata 2015 – 2016.

Ze względu na negatywną odpowiedź Funduszu w powyższej sprawie, po przedyskutowaniu tematu Przewodniczący Rady Gminy, Pan Andrzej Kaperczak zaproponował, aby wobec takich obostrzeń mieszkańcy ponownie wypowiedzieli się, czy podtrzymują złożone deklaracje i nadal decydują się na udział w Programie.

Zaproponował rozeznaczyć, czy istnieje możliwość innej formy pomocy mieszkańcom – np. na docieplenie budynków mieszkalnych.


- Wójt zakomunikował, że Proboszcz Parafii w Połomi podjął działania związane z odbudową zniszczonego krzyża przydrożnego w Gogołowej.

W związku z pytaniem Radnego Piotra Kuczery, o remont zabytkowych figur na cmentarzu w Połomi Wójt wyraził zdanie, iż sprawę powinien podjąć Proboszcz Parafii.

- Na pytanie Przewodniczącego Komisji, Pana Jarosława Wałę o usunięcie przykrego zapachu z kanalizacji sanitarnej w Szkole w Połomi, Z-ca Wójta poinformował o zlikwidowaniu przyczyny przykrego zapachu i ostatecznym rozwiązaniu sprawy.

Po wyczerpaniu tematyki obrad, Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.

Protokolowała:


Gertruda Grzonka

Przewodniczący Komisji

Jarosław Wała

