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Zalacznik Nr 1 do SIWZ
UMOWA Nr .....covcunenes

zawarta W dniu seeeessssssssssssenes r. w Mszanie,
pomiedzy Gming Mszana
z siedziba w 44-325 Mszana ul. 1 Maja 81

zwang

dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

TP OTURPPRPPPPPPPTPPIRt
Zsiedzibg ..oveeiiiiie e, NIP .o, Regon ........ccc.....

zwanym w tresci umowy ,Wykonawcg” reprezentowanym przez:

1 P UTRURPPPPP

2 ettt e e eeeeeeer e aaeeeeteeeeeeeeeeee et r e L —a— e aeeeeaeeeeeeeeeeeer e e n s

na podstawie dokonanego wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym w oparciu o ustawe
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r poz. 1843 ze zm.), zostata
zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy

§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz
z wykonaniem robét budowlanych dla zadania pn. Rewitalizacja centrum Gogotowej
w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z niniejszg umowag i warunkami okreslonymi w SIWZ.
2. W ramach wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca w szczegdlnosci:

2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

wykona kompletng dokumentacje projektowa;

wykona roboty budowlane, zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa, o ktorej mowa
w § 1 ust. 2 pkt 2.1 Umowy;

wykonana dokumentacje powykonawcza;

przeniesie na Zamawiajagcego majatkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej,
o ktdrej mowa w § 1 ust. 2 pkt 2.1 Umowy oraz do dokumentacji powykonawczej, o ktdrej
mowa w §1 ust. 2 pkt 3 Umowy na warunkach okreslonych w § 14 Umowy;

udzieli gwarancji na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2.2 Umowy
na warunkach okreslonych w § 12 Umowy;

udzieli gwarancji na infrastrukture towarzyszacg na warunkach okreslonych przez producenta.

3. Realizacja przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, zostata podzielone
na nastepujace etapy:

3.1

3.2

Etap 1 — obejmujgcy wykonanie dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 2.1
Umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe;

Etap 2 — obejmujacy wykonanie robdt budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2.2
Umowy wraz z dokumentacjg powykonawczg, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 2.3 Umowy.
W ramach tego etapu Wykonawca bedzie zobowigzany réwniez do realizacji zadan, o ktorych
mowa w §1 ust. 2 pkt 2.4-2.6 Umowy wraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdt niezbednych do osiggniecia rezultatu
okreslonego w ust. 1.
5. Dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w §1 ust. 2 pkt 2.1 Umowy, obejmuje w szczegdlnosci:

51
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

dokumentacje projektowa budowlana;

dokumentacje projektowg wykonawcza;

specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych;
przedmiary robot i kosztorysy;

program zagospodarowania placu budowy;

program organizacji robdt;

uzyskanie pozwolenia na budowe.

6. Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w §1 ust. 2 pkt 2.3 Umowy, obejmuije:

6.1

dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza
zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo budowlane;

Gmina Mszana



Nr sprawy: PI1.271.1.2020

3.

1.

2.

6.2 oryginalne atesty i $wiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania uzytych przy

realizacji zamdwienia materiatéw budowlanych, elementéw wykonczenia statego wyposazenia
i technologii;

6.3 instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych w wyniku realizacji

robét.

Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 2.3 Umowy, powinna zawierac
dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntdw oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z 21.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. nr 25, poz.133);
Przedmiot Umowy nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, trescig
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (dalej SIWZ), a takze zgodnie z PF-U wraz
z uwagami i uzupetnieniami do programu.

Termin realizacji
§2
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 31 stycznia
2022r.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac poszczegdlne Etapy, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 Umowy,
w nastepujgcych terminach:

2.1 Etap 1 —w terminie do 6 miesiecy od dnia podpisania umowy,
2.2 Etap 2 — w terminie do dnia 31 stycznia 2022r.

Zmiana termindw, o ktorych mowa w § 2 Umowy, w okolicznosciach, o ktdérych mowa § 10
Umowy, dokonywana jest z zachowaniem formy pisemnej.

Obowiazki Stron
§3

Zamawiajacy:

1.1 zobowigzuje sie udostepni¢ dane, zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, bedgce

w posiadaniu Zamawiajgcego;

1.2 zobowigzuje sie upowazni¢c Wykonawce w zakresie niniejszej umowy do reprezentowania

Zamawiajacego przed instytucjami administracji panstwowej oraz innymi instytucjami,
z ktdrymi kontakt jest niezbedny do realizacji przedmiotu umowy;

1.3 w terminie do 7 dni od daty uzyskania pozwolenia na budowe protokolarnie przekaze

Wykonawcy teren budowy;

1.4 nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujgce sie na

placu budowy w trakcie realizacji zadania;

1.5 dokona odbioru robdt czesciowych i zanikajgcych, najpdzniej w terminie 2 dni roboczych od

dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru (liczac od dnia nastepnego od daty
zgtoszenia);

1.6 dokona odbioru przedmiotu niniejszej umowy po nalezytym jego wykonaniu przez

Wykonawce;

1.7 dokona terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty, po dopetnieniu

przez Wykonawce warunkdw ptatnosci okreslonych w § 6 i 7 niniejszej umowy;

1.8 zobowigzuje sie do powotania inspektora nadzoru inwestorskiego i powiadomienia o tym

Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty jego powotania;

1.9 nie bedzie ponosi¢c odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone osobom trzecim przez

Wykonawce, w czasie od protokolarnego przejecia terenu, na ktdrym majg by¢ prowadzone
roboty, do chwili ich ostatecznego odbioru;

1.10 zobowigzuje sie przeprowadzac kontrole w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu umowy

przez wykonawce oraz zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp prowadzi¢ kontrole spetniania
przez wykonawce wymagan, o ktdrych mowa w § 4.
Wykonawca:

2.1 zobowigzuje sie wykonac prace projektowe, w tym:
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7

2.

2.

2.

2.

7.
7.
7.

1) 3 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 2 egzemplarzy w wersji elektronicznej
dokumentacji projektowej i wykonawczej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 2.1 Umowy
i w§1ust. 5 Umowy;

2) 3 egzemplarzy w wersji papierowej i 1 egzemplarza w wersji elektronicznej dokumentacji

powykonawczej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 2.3 Umowy oraz §1 ust. 6 Umowy;

3) kosztorysy i przedmiary robdt sporzadzone metodg uproszczong dla kazdej z branz — 2

egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarza w wers;ji elektronicznej;

4) wizualizacje budynkéw raz z elementami zagospodarowania terenu — 2 egzemplarze

w wersji papierowej i 1 egzemplarza w wersji elektronicznej;

2 zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy z nalezytg
starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, standardami,
zasadami sztuki budowlanej, etyka zawodowg oraz postanowieniami umowy;

3 zobowigzuje sie w terminie do 5 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy opracowac i uzgodnic¢
Z zamawiajgcym harmonogram rzeczowo-finansowy zwany dalej harmonogramem, w ktdrym
bedg uszczegétowione etapy realizacji przedmiotu umowy oraz terminy rozpoczecia
i zakonczenia tych etapow wraz ze wskazaniem ich wartosci. W odniesieniu do Etapu 2
realizacji Harmonogram bedzie zawierat podziat robdt, ktorych realizacja jest planowana do
odbiorow czesciowych, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1.2 Umowy, wraz ze wskazaniem ich wartosci.
Harmonogram powinien by¢ wykonany, w takim stopniu szczegdtowosci, aby Zamawiajgcy
miat mozliwo$¢ wyodrebnienia z Harmonogramu rodzaju i wartosci robdt, ktdre zostang
powierzone Podwykonawcy;

4 ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy,
w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy;

5 ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec o0sdb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg
Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.

Wykonawca os$wiadcza, ze przed zawarciem niniejszej Umowy, przy zachowaniu najwyzszej

starannosci zapoznat sie z wszelkimi warunkami moggcymi mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu

Umowy i réwniez w tym zakresie nie wnosi zadnych zastrzezen.

Wykonawca o$wiadcza, ze w stosunku do niego nie zostato wszczete postepowanie upadtosciowe

lub naprawcze, nie ogtoszono jego upadtosci, ani nie jest postawiony w stan likwidacji oraz nie

zachodzg przestanki ogtoszenia jego upadtosSci, wszczecia postepowania likwidacyjnego,
naprawczego, rozwigzania itp.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia

i kwalifikacje do wykonania prac projektowych i robdt budowlanych bedacych przedmiotem

umowy, jak rowniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich

przeprowadzenia.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot udostepniajgcy .........ccceeeeunnns , Na zasoby ktorego, celem

wykazania spetniania warunkow udziatlu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego

w zakresie zdolnosci zawodowej Wykonawca powotat sie w ofercie, bedzie realizowat przedmiot

niniejszej umowy W zakresie ..........ccccccciiiiiiieiiinnnnnn. W przypadku zaprzestania wykonywania

robot przez ten podmiot w powyzszym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia
tego podmiotu przez inny podmiot posiadajgcy zasoby nie mniejsze niz te, na ktdre wykonawca
sie powotywat w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia!, po uprzednim uzyskaniu zgody

Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1 Przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osob w zakresie przepiséw bhp,

2 Posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3 Przeszkolenie stanowiskowe.

8. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi

wykonanie przedmiotu umowy.

1

W przypadku powotywania sie Wykonawcy na podstawie art. 22a ustawy Pzp na zdolno$¢ zawodowg innego podmiotu.
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9. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisdw ustawy z dnia 10.05.2018r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U z 2019r., poz. 1781). Wykonawca nie moze wykorzystywac
pozyskanych danych w Zzaden inny sposob lub w innym celu niz dla wykonywania umowy,
w szczegdlnosci nie moze wykorzystywac tych danych w celach reklamowych lub marketingowych.

10. Obowiagzki Wykonawcy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej:

10. 1 opracuje koncepcje projektowa inwestycji i uzgodni jg z Zamawiajgcym przed ztozeniem do
wiasciwego organu w celu uzyskania pozwolenia na budowe;

10. 2 wykona dokumentacje techniczng w zakresie wynikajacym z programu funkcjonalno-
uzytkowego oraz uwag i uzupetnien do niego wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji
administracyjnych.

10. 3 dokona sprawdzenia w terenie warunkdow wykonania zamoéwienia, w tym warunkéw podtoza
poprzez wykonanie odwiertdw z wykonaniem dokumentacji geologicznej;

10. 4 zastosuje w projekcie rozwigzania standardowe skutkujgce optymalizacjg kosztéw oraz
konsultowanie z zamawiajgcym wprowadzenie rozwigzan projektowych i materiatowych
majacych wpltyw na koszty robdt budowlanych, ktére bedg wykonywane na podstawie
opracowanej dokumentacji;

10. 5 opisanie proponowanych materiatow i urzadzen za pomoca parametrow technicznych, tzn bez
nazw wiasnych.

10. 6 w przypadku niekompletnosci opracowania objetego niniejszg umowg Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania opracowan uzupetniajgcych i pokrycia w catosci kosztow ich
wykonania;

10. 7 Petnienie nadzoru autorskiego na budowie w okresie wykonywania na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej robdt budowlanych, nie dtuzej jednak niz do zakonczenia robdt
budowlanych, do dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robot budowlanych przez
zamawiajgcego;

10. 8 odpowiedzialno$¢ z tytutu bteddw projektowych skutkujgcych zwiekszeniem kosztéow robdt
budowlanych. Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia 100% wartosci poniesionych
dodatkowych kosztow.

11. Obowigzki Wykonawcy w zakresie prowadzonych robdt budowlanych:

11.1 biezace prowadzenie dziennika budowy,

11.2 zapewni petng obstuge geodezyjng przez uprawnionego geodete na kazdym etapie budowy
jak rowniez po zakonczeniu budowy, wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w 2 egz., wiacznie z naniesieniem do zasobow geodezyjnych Starostwa
Powiatowego w Wodzistawiu SI.,

11.3 utrzyma na biezgco porzadek w miejscu wykonywanych prac,

11.4 zorganizuje we wiasnym zakresie, zabezpieczy, utrzyma i zlikwiduje plac budowy,

11.5 bedzie dbat o biezace utrzymanie w czystosci drog wewnetrznych i gminnych ktore ulegty
zabrudzeniu w wyniku prowadzenia transportu zwigzanego z realizacjg zadania,

11.6 ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacig Umowy, ktére mogg mie¢ wptyw
w szczegdlnosci na jakos¢ lub termin zakonczenia robot.

11.7 podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow oraz zasad
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy. Do obowigzkdéw Wykonawcy
nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich zabezpieczen
i urzadzen niezbednych w powyzszym celu;

11.8 zobowigzuje sie zabezpieczy¢ instalacje, urzadzenia i obiekty na placu budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robét.

11.9 w czasie wykonywania robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany
podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy i wokot
niego;

11.10 zabezpieczy i pokryje koszty sprzatania, usuwania, wywozu i utylizacji odpaddéw
technologicznych i $mieci powstatych w zwigzku z uzytkowaniem placu budowy. W przypadku
niedotrzymania przez Wykonawce tego obowigzku, Zamawiajgcy moze zleci¢ doprowadzenie
placu budowy do porzadku innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy,
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11.11 ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska lub przyrody i przepisach
regulujgcych gospodarke odpadami;

11.12 zabezpieczy dostawy materiatow, ktore powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreSlonym w Prawie
Budowlanym oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okre$lonym w Dokumentacji projektowej
oraz STWIORB,

11.13 jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci robdt budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy i zastosowanych materiatéw;

11.14 zobowigzany jest na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego),
w celu udokumentowania zgodnosci z przepisami, okaza¢ w stosunku do wyrobow
budowlanych stosowne $wiadectwa, probki, certyfikaty przed planowanym ich wbudowaniem
lub uzyciem,

11.15 powiadomi Zamawiajacego o planowanych odbiorach robdt czesciowych i robodt zanikajacych.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega
zakryciu. Jezeli Zamawiajgcy nie przystapi do odbioru tych robdt w ciggu dwdch dni roboczych
od daty otrzymania zgtoszenia, Wykonawca uprawniony bedzie do traktowania tych robét jako

odebranych,
11.16 przekaze Zamawiajgcemu przy odbiorze robdt atesty i gwarancje udzielone przez dostawcow
materiatow i urzadzen, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci

i aprobaty techniczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dokumenty te bedg wystawione

w jezyku polskim.

11.17 Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
w szczegdlnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2019, poz. 266 ze zm.) oraz STWiORB,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) byc przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robdt
budowlanych,

5) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy;

11.18 zobowigzany jest przez caly okres obowigzywania umowy do posiadania waznej polisy
ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej dziatalnosci z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej
deliktowej i odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej,

11.19 zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca
dopuszcza Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,

11.20 usunie wszelkie wady i usterki stwierdzone przez Nadzor Inwestorski lub Zamawiajgcego
w trakcie trwania robot w uzgodnionym przez Strony terminie, a takze w ramach rekojmi
i gwarancji jakosci,

11.21 zobowigzany jest, po zakonczeniu robot budowlanych, uporzadkowa¢ Teren budowy
i przekaza¢ go we wiasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia
Odbioru koncowego robot, natomiast tereny bezposrednio przylegte, z ktérych korzystat
w trakcie prowadzenia robdt, przywroci¢ do stanu pierwotnego lub odtworzy¢ do stanu co
najmniej nie pogorszonego.

11.22 materiaty z rozbidrki, w tym gruz winny by¢ usuniete (koszty ponosi Wykonawca) zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701
ze zm.). Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i tymczasowego sktadowania
materiatdw, odpaddw i gruzu powstatych podczas robdt wylgcznie w miejscu do tego
wyznaczonym. Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami
i ponosit odpowiedzialno$¢ z tego tytutu. Kazdy odpad musi by¢ zagospodarowany zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca jest odpowiedzialny za przechowywanie dowoddow
potwierdzajgcych zagospodarowanie odpadow.,
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11.23 zobowigzany jest do zgtaszania koniecznosci wykonania robot zamiennych lub dodatkowych,
wchodzacych w zakres zamodwienia podstawowego objetego niniejszg umowa, bezposrednio
po stwierdzeniu takiej koniecznosci,

11.24 zobowigzuje sie prowadzi¢ roboty w taki sposdb, by nie zostaty naruszone elementy terenu
nieobjete umowg. W przypadku spowodowania uszkodzen Wykonawca zobowigzuje sie do ich
naprawy wiasnym kosztem i staraniem.

11.25 zobowigzuje sie ponosi¢ wytgczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

11.26 w przypadku korzystania w trakcie wykonywanych robot z terendw przylegtych stanowigcych
wilasnosc¢ osob trzecich,

1) przed wejsciem w teren powiadomi wiascicieli dziatek prywatnych o koniecznosci
wykonania robdt na ich dziatkach poprzez sporzadzenie protokotu wejscia w teren.
Protokot ten powinien zawierac: imie i nazwisko wiasciciela dziatki, jego adres, nr dziatki,
wskazanie ilosci widocznych kamieni granicznych. Protokoty te bedg do wgladu na zadanie
Zamawiajgcego,

2) przed dokonaniem odbioru koncowego uzyska o$wiadczenia wtascicieli powyzszych posesji
o przywroceniu terenu do stanu pierwotnego. Os$wiadczenia te zostang przekazane
Zamawiajgcemu przy odbiorze koricowym,

11.27 bedzie wykonywat inne czynnosci wyzej nie wyszczegolnione zwigzane z petnieniem funkcji
Wykonawcy w celu wiasciwego wykonania przedmiotu.

11.28 Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ z tytutu ewentualnego
uszkodzenia instalacji podziemnych, takze tych, ktére zostaty ujete w ewidencji sieci
uzbrojenia, ale ich przebieg zostat naniesiony w dokumentacji sporzadzonej przez gestorow
medidéw (warunki techniczne etc.).

Wymagania dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce
osob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia.
§4

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie przedmiotu zamowienia, jak rowniez
kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowigzki
informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO? wobec 0sdb fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania sie o udzielenie zamdwienia
publicznego w niniejszym postepowaniu®

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowg i do kierowania robotami personel
wskazany przez niego w ofercie. Zmiana jakiejkolwiek z osob, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce w
formie pisemnej, wymaga akceptacji przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od
daty przedtozenia pisma akceptuje taka zmiane, wytacznie wtedy gdy kwalifikacje wskazanych
0s6b beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji wymaganego postanowieniami siwz.

3. Zamawiajgcy wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy (wchodzace w tzw. koszty bezposrednie) byly wykonywane
przez osoby zatrudnione na umowe o prace niezaleznie od tego, czy prace te bedzie wykonywat
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni). Wymdg ten nie
dotyczy osob wykonujgcych dokumentacje projektowg, kierujgcych budowa, wykonujacych
obstuge geodezyjng, dostawcdw materiatdw budowlanych.

4. W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

2 rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/45/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016r, str.1)

® w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezpoérednio jego dotyczacych lub zachodzi
wylaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenia
wykonawca nie sktada.
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8.

umowy o prace o0sob wykonujgcych wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu czynnosci.
Zamawiajacy jest uprawniony do:

4.1 7adania oSwiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

i dokonania ich oceny;

4.2 7adania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow;

4.3  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
5.

W celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci w trakcie
realizacji umowy Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy oraz na
kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie wskazanym w wezwaniu przedtozy
Zamawiajgcemu:

5.1 os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace

0sOb wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego, zawierajgce

w szczegolnosci: okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,

wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy

0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju zawartej

umowy o prace, wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia

w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek powiadomic¢ o zmianach osdb realizujgcych wskazane czynnosci.
Nieztozenie przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego zgdanych dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci w ust. 3 niniejszego
paragrafu.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

Podwykonawstwo
§5

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajgc
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Nastepujgce czesci zamdwienia Wykonawca zamierza powierzy¢ do wykonania podwykonawcom:
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowaé
z podwykonawcy badz wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.
Odpowiedzialno$¢ wykonawcy i podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow z tytutu nie
wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy ma charakter solidarny.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi
jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni, moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo i do projektu jej zmian, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:

7.1 niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia,
7.2 gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz w ust. 5 niniejszego paragrafu.

Niezgtoszenie  przez = Zamawiajgcego  pisemnych  zastrzezen do  projektu  umowy
o podwykonawstwo, w terminie okreSlonym w ust. 7 niniejszego paragrafu, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu po$wiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
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zawarcia. Zamawiajgcy, w terminie do 14 dni, zgtosi pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo w przypadkach okreslonych w ust. 7 niniejszego paragrafu.

10. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy
o podwykonawstwo, w terminie okreSlonym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od jej zawarcia. W przypadku, gdy przedtozona umowa, okresla termin ptatnosci dtuzszy anizeli
30 dni, Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zapfate kary umownej. Cigzacy na Wykonawcy obowigzek przedkiadania
po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, dotyczy umoéw o warto$ci wiekszej niz 50.000,- zt.

12. Przepisy ust. 5 — 11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

13. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.

14. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

15. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy
zgtoszenie uwag w formie pisemnej dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji.

17. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

17.1 nie dokonaC bezposéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

17.2 ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

17.3 dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, o ktérych mowa wust. 17
niniejszego paragrafu, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

19. Trzykrotne dokonywanie bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamodwienia publicznego przez zamawiajgcego.

20. Zlecenie robot podwykonawcom bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego stanowi podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy oraz naliczenie
kary umownej zastrzezonej na te okolicznosc.

21. Kazdorazowe skierowanie Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy do wykonania przedmiotu
Umowy wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego i w zwigzku z tym nie
wypetnienie przez Wykonawce obowigzkdéw okreSlonych powyzej stanowi podstawe do
natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Zamawiajgcego
lub Zzadania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy z Placu Budowy.
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22.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane musi zawiera¢
w szczegdlnosci:

22.1 zakres robot powierzony podwykonawcy,
22.2 kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot

wynikajaca z oferty Wykonawcy,

22.3 termin wykonania robdt objetych umowg musi by¢ zgodny z terminem wykonania robot

okreslonym dla Wykonawcy,

22.4 termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy,

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi,

22.5 Klauzule o tresci:

w przypadku niezaptacenia przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce roboty,
Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zzadang kwote
wynagrodzenia, jednakze nie wyzsza, niz kwota wynikajaca z obmiaru robot wykonanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru, przy
cenach jednostkowych nie wyzszych niz ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, stanowigcym zat. do umowy z Wykonawca.

22.6 w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujgcych przedmiot zamoéwienia

podwykonawcy, termin wynagrodzenia pfatnego przez Wykonawce za wykonane prace
podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadat wczesniej niz termin
zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za okres zlecony
podwykonawcy).

22.7 zatacznikiem do umowy o podwykonawstwo musi by¢ kosztorys uproszczony, ktéry musi byc

tozsamy z kosztorysem ofertowym ziozonym przez Wykonawce. Ceny jednostkowe za
poszczegdlne pozycje kosztorysowe nie mogg by¢é wyzsze niz ceny jednostkowe podane
w ofercie Wykonawcy, a ilo$¢ jednostek w poszczegolnych pozycjach kosztorysowych nie moze
odbiegac od ilosci jednostek w poszczegdinych pozycjach kosztorysowych Wykonawcy.

22.8 odpowiednie postanowienia dotyczace zobowigzania Podwykonawcy do zatrudnienia na

umowe o prace 0sOb wykonujacych czynnosci, o ktdrych w § 4 niniejszej umowy
i umozliwiajgce Zamawiajgcemu kontrole realizacji tego obowigzku przez Podwykonawce.

22.9 bezpieczenstwa i higieny pracy.

23.

24.

25.

26.

27.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawstwa dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore wykonuje przy
pomocy podwykonawcow.

Wykonanie robét budowlanych, ustug lub dostaw w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkdw umowy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia izaniedbania podwykonawcy oraz dalszego
podwykonawcy jak za wilasne dziatanie lub zaniechanie. W szczegdlnosci Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone przez
siebie oraz podwykonawce przy wykonywaniu powierzonej mu czynnosci, w szczegolnosci zgodnie
art. 415, 429, 430 i 474 Kodeksu cywilnego.

Jezeli Zamawiajacy lub inspektor nadzoru ma uzasadnione podejrzenie, ze podwykonawca
lub dalszy podwykonawca realizujgc powierzony zakres/cze$¢ nie gwarantuje odpowiedniej jakoSci
lub dotrzymania termindw, to Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy. Zamawiajgcy kieruje takie zgdanie do Wykonawcy na piSmie wraz
ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzuje sie udziela¢
na pismie wszelkich informacji dotyczgcych podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow.
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28. Niezaleznie od postanowien ust. 8, zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy,
w celu wykonania zakresu robot okreSlonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢
Zamawiajgcemu z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego,
Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, zas
sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy.

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

§6
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreSlonego w § 1, Strony ustalajg wynagrodzenie
ryczaltowe w wWysokoSCi ..........ccccvevveiiciennennns zt netto + podatek VAT ........ccovvveviecieiieeen, zt =
(1= 1 zt brutto [stownie: ......oooeviviiii i 1, w tym
za opracowanie dokumentacji projektowej ......... zt brutto.

Ptatne w ramach Dziatu 700 Rozdziatu 70095 budzetu Gminy Mszana.

2. Zamawiajacy bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie
ustalonym w § 7 ust. 4 niniejszej umowy. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie miat
zastosowania przy ptatnosciach pozostajgcych poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a
takze za Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg 0% lub objete odwrotnym
obcigzeniem.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg zadania okre$lonego w § 1 niniejszej umowy.

Warunki ptatnosci
§7

1. Strony ustalajg nastepujgce formy rozliczen i ptatnosci za roboty:

1.1 rozliczenie robot czesciowych bedzie odbywato sie fakturami czeSciowymi na podstawie
protokotu (protokotdw) odbioru czeSciowego,

1.2 rozliczenie koncowe przedmiotu umowy nastgpi na podstawie protokotu odbioru korncowego
przedmiotu umowy wolnego od wad,

1.3 w przypadku odbioru przedmiotu umowy ze stwierdzonymi w protokole odbioru wadami
istotnymi lub usterkami, rozliczenie koncowe nastgpi dopiero po usunieciu wszystkich
stwierdzonych wad/usterek.

2. Rozliczenie wykonanych prac projektowych nastgpi po wykonaniu i przedtozeniu zamawiajgcemu
kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami oraz
pozwoleniem na budowe.

3. Rozliczenie robdt bedzie odbywato sie fakturami czeSciowymi. Minimalna wartos¢ faktury
czesciowej powinna wynosi¢ co najmniej 200.000 PLN brutto, nie czesSciej niz raz w miesigcu
z uwzglednieniem limitéw rocznych, tj.:

- w roku 2020 do 15% wartosci umowy, tj ....
- w roku 2021 do 35% wartosci umowy, tj. ....
- w roku 2022 pozostata warto$¢ umowy (po odjeciu limitow z 2020 i 2021r.), tj. ....

4. Ptatnos¢ faktury bedzie dokonana przelewem przez Zamawiajgcego z jego konta na rachunek
Wykonawcy wskazany na fakturze lub rachunku, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia
dostarczenia kompletu dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 5 lub 6 oraz 7 niniejszego paragrafu.

5. Termin zaptaty czeSciowej liczony bedzie od daty dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentow
rozliczeniowych, tj.

5.1 faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT oraz wpisanym numerem NIP
Zamawiajgcego,

5.2 protokotu odbioru czeSciowego, sporzadzonego i podpisanego przez osoby upowaznione
Z ramienia Zamawiajgcego i Wykonawcy potwierdzajgcego wykonanie czesci przedmiotu
umowy wolnego od wad,

5.3 dokumentow okreslonych w ust. 7 niniejszego paragrafu lub os$wiadczenia Wykonawcy
o braku zaangazowania podwykonawcow.
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6.

Termin zaptaty faktury koncowej liczony bedzie od daty dostarczenia Zamawiajgcemu
dokumentdw rozliczeniowych tj.

6.1. faktury koncowej Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT oraz wpisanym numerem NIP

Zamawiajgcego,

6.2. protokotu odbioru koncowego, sporzadzonego i podpisanego przez osoby upowaznione

Z ramienia Zamawiajgcego i Wykonawcy, potwierdzajacego wykonanie przedmiotu umowy
wolnego od wad, lub protokotu odbioru koncowego ze stwierdzonymi wadami wraz z pismem
Zamawiajgcego potwierdzajgcym usuniecie wszystkich wskazanych w protokole wad,

6.3. dokumentow okreslonych w ust. 7 niniejszego paragrafu lub o$wiadczenia Wykonawcy o braku

7.

zaangazowania podwykonawcow.
Warunkiem zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia jest uregulowanie przez Wykonawce
wszystkich  zobowigzan za prace wykonane przez podwykonawcow i przedstawienie
Zamawiajgcemu:

7.1. kopii faktury wystawionej wykonawcy przez podwykonawce za wykonane przez niego roboty

tacznie z kopig przelewu bankowego lub innego dokumentu stwierdzajgcego o dokonaniu
zaptaty podwykonawcy naleznego wynagrodzenia, potwierdzonego przez wykonawce za
zgodno$c z oryginatem oraz

7.2. potwierdzenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy petnego wynagrodzenia za

8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

wykonane przez niego roboty.
Dniem zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Zamawiajacy jest uprawniony do Zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskiem o ptatnosc.
Zamawiajgcy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.
Dniem zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Faktura/rachunek powinna by¢ wystawiona w nastepujacy sposob:
Nabywca: Gmina Mszana ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana, NIP: 647-17-73-271
Odbiorca: Urzad Gminy, ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana.
Wykonawca nie jest obowigzany do wysytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do
zamawiajgcego za posrednictwem platformy.
W przypadku, gdy Wykonawca bedzie wysytat ustrukturyzowane faktury elektroniczne do
zamawiajacego za posrednictwem platformy:

14.1 strony upowazniajg sie do odbierania i wysytania innych ustrukturyzowanych dokumentéw

elektronicznych zwigzanych z realizacja zamdwienia publicznego, o ktérych mowa
w Rozporzadzeniu Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 25.04.2019r. (Dz. U z 2019r,
poz. 856) w sprawie listy ustrukturyzowanych dokumentdw elektronicznych, ktére mogg by¢
przesytane za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania stuzacej do przesytania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych,

14.2 Zamawiajacy udostepnia adres strony internetowej https://pefexpert.pl do odbierania od

1.

wykonawcy ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych oraz innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych zwigzanych z realizacja zamowienia
publicznego przesytanych za posrednictwem platformy, nr PEPPOL: 6472543969.

Odbiory
§8

Strony ustalajg przeprowadzenie nastepujgcych rodzajow odbiorow:

1.1. Odbidr zatwierdzonej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowe — na

podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego;

1.2. Odbiory czesciowe robdt na podstawie protokotdéw odbioru cze$ciowego.
1.3. Odbior koncowy, ktoéry nastgpi po catkowitym zakoniczeniu realizacji przedmiotu umowy po

2.

stwierdzeniu zgodnosci wykonanych robot z projektem, specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robot, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, aktualnymi
normami i przepisami technicznymi, umowg i zasadami sztuki budowlanej. Data podpisania
protokotu odbioru koncowego przez zamawiajgcego jest datg zakonczenia realizacji
przedmiotu zaméwienia.
Odbiorom cze$ciowym beda podlegaty roboty czeSciowo wykonane, z tym ze odbidr tych robdt
przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie, nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od daty zgtoszenia
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10.

11.

12.

oraz przedtozenia na zadanie Zamawiajgcego wszelkich niezbednych dokumentéw pozwalajgcych
ocenic¢ zakres rzeczowy i jakosciowy odbieranych robdt.

Odbiory robot zanikowych lub ulegajgcych zakryciu bedg nastepowaty na podstawie wpisu do
dziennika budowy poprzedzonym zgtoszeniem w terminie do 2 dni od daty zgtoszenia.
Zafgcznikiem do odbioru koncowego jest kompletna inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
sporzadzona w 2 egz, a w przypadku jej braku szkic geodezyjny powykonawczy wraz ze
zgtoszeniem naniesienia na zasoby geodezyjne Starostwa Powiatowego w Wodzistawiu SI.
Podstawg przeprowadzenia odbioru czesSciowego i koncowego bedzie zgtoszenie gotowosci do
odbioru poprzez ztozenie odrebnego pisma.

Odbioréw czesciowych i odbioru koncowego Zamawiajgcy dokona komisyjnie z udziatem
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym inspektora nadzoru, oraz
kierownika budowy.

Zamawiajgcy w terminie do 14 dni, liczac od daty pisemnego zgtoszenia o zakorficzeniu robdt przez
wykonawce gotowosci do odbioru koncowego (poprzez przestanie Zamawiajgcemu pisma,
o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu) rozpocznie czynnosci odbioru. Zakonczenie
czynnosci  odbioru winno nastgpi¢ najpdzniej 14 dnia, liczac od dnia ich rozpoczecia.
W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢ rowniez przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek
ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy.

Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru koncowego wykonawca przedtozy zamawiajgcemu
wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci $wiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych prob i atesty,
a takze dokumentacje wraz ze wszystkimi wymaganymi dopuszczeniami i o$wiadczeniami.
Wykonawca przeprowadzi przed odbiorami na wiasny koszt przewidziane przepisami proby
i sprawdzenia techniczne. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi
zamawiajacego, nie pozniej niz na 7 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prob
i sprawdzen. Proby szczelnosci bedg przeprowadzone z udziatem Zamawiajgcego w osobie
inspektora nadzoru.

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktdry zawieraé bedzie wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione podczas odbioru, w szczegdlnosci w protokole tym Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin usuniecia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru.
Zamawiajacy moze podjgc decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie jego trwania
ujawniono istnienie takich wad i usterek, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem az do czasu ich usuniecia. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgtoszenia gotowosci do odbioru
przedmiotu umowy wolnego od wad.

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia :

12.1 w razie odebrania przedmiotu umowy bez zastrzezen, a ujawnieniem sie wad nadajacych sie

do usuniecia w okresie rekojmi — Zamawiajgcy moze zazadac usuniecia wad, wyznaczajgc
Wykonawcy odpowiedni termin, z zastrzezeniem, iz po jego bezskutecznym uptywie usuniecie
wad zostanie powierzone innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy; fakt
usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach
bedzie termin usuniecia wad okreslony w protokole usuniecia wad.

12.2 jezeli wady nie dajg sie usung¢ i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie

Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej lub potracic naleznosc¢
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz usuniecia wad i usterek.

12.3 jezeli wady nie dajg sie usunagc i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie

13.

14.

Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi, lub powierzyé wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia pisemnie Zamawiajgcego o usunieciu wad lub
usterek oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot.
Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koncowego robdt nie wptywa na ewentualne roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady, gwarancji i roszczen odszkodowawczych.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§9
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
catkowitej podanej w ofercie fj. ....ccooovvvvunns zh. wformie ..o

2. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktdrym byto ono przechowywane, pomniejszone
0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy wykonawcy.

3. Zamawiajacy zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci
wynosi 30% wysokosci zabezpieczenia tj. wessssssssseeenns zt.

5. Kwota, o ktérej mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, w zaleznosci od tego ktory z tych termindw
przypada pdzniej.

Zmiana umowy
§10

1. Zmiany do umowy mozliwe sg jedynie w trybie art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

2. Dopuszcza sie mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, jezeli
konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z nastepujacych okolicznosci:

2.1 Zmiany wynagrodzenia, w nastepstwie:

1) zmiany przepisow podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku od towardw i ustug.
W takim przypadku warto$¢ wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartos$¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow. Zmiana
wynagrodzenia odnosi¢ sie bedzie do czesci przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu
wejécia w Zzycie przepisbw zmieniajgcych lub wprowadzajgcych stawke podatku od
towardw i ustug VAT. Zmiana stawki podatku VAT nie dotyczy Wykonawcdw ktdrzy nie sg
pfatnikami podatku VAT;

2) zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych,
jezeli te zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce.

2.2 Zmiana terminu wykonania dla etapu 2, ktory moze nastgpi¢ w przypadku:

1) zaistnienia przyczyn niezaleznych od dziatania stron, ktorych przy zachowaniu wszelkich
naleznych srodkdw nie mozna byto uniknac¢ ani im zapobiec;

2) zawieszenia przez Zamawiajgcego wykonania robot z przyczyn lezacych po jego stronie,

3) zaistnienia koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej;

4) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robét budowlanych zgodnie z technologig ich wykonania (np. intensywne opady deszczu,
trwajgce nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 dni, temperatura ponizej -5 stopniC)
uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
(udokumentowane wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone prze Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego);

5) dziatania sity wyzszej - rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktdrego nie dato sie unikngé
nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktore uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie jego zobowigzania w catosci lub czesci. W razie wystapienia sity wyzszej strony
umowy zobowigzane sg do dotozenia wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum
opdznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych powstatych na skutek dziatania
sity wyzszej.
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

6) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania
ofertg (w szczegdlnosci: w wyniku przedtuzajgcego sie postepowania przetargowego,
czy mozliwych i koniecznych dziatan zmierzajagcych do zabezpieczenia dodatkowych
srodkow finansowych na inwestycje) — o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu
zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

W przedstawiony w ust. 2.2 niniejszego paragrafu przypadkach, strony ustalajg nowe terminy

realizacji, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania

wystepujgcych okolicznosci.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane robdt/materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej

pod warunkiem, ze:

1) w przypadku robdt — roboty te nie spowodujg wykroczenia poza przedmiot zaméwienia,
a jedynie nastgpi np. zmiana sposobu wykonania jakiego$ elementu robdt;

2) w przypadku materiatdw — uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia inne réwnowazne
materiaty spetniajg warunki okreslone w specyfikacji technicznej.

Zmiany osoby/oséb przy pomocy, ktorej/ych Wykonawca realizuje przedmiot umowy.
W przypadku braku mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy przez wskazang/e osobely,
(rozwigzanie umowy, S$mier¢, dlugotrwata choroba, utrata uprawnien, inne uzasadnione
okolicznosci niepozwalajgce wykonywac wskazanym osobom powierzone czynno$ci) wowczas
Wykonawca moze powierzy¢ te czynnosci innym osobom o kwalifikacjach (uprawnieniach)
spetniajacych, co najmniej takie warunki jakie podano w specyfikacji istotnych warunkdéw
zamowienia (SIWZ) dla przeprowadzonego postepowania.
Zamawiajgcy moze zada¢ od wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze nie
wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Wykonawca jest zobowigzany
zmieni¢ kierownika budowy zgodnie z Zadaniem Zamawiajgcego. Jakakolwiek przerwa
w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana
jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robot.
Zamawiajacy dopuszcza zmiane podwykonawcy, w tym rowniez podwykonawcy, na ktérego
zdolnosciach zawodowych Wykonawca polegat spetniajgc warunki udziatu w postepowaniu
zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca spetnia warunki w stopniu nie
mniejszym niz wymagane w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia na dzien ztozenia
dokumentow i oSwiadczen, okresSlone przez Zamawiajgcego w specyfikacji wraz z zatgczeniem
wszystkich wymaganych os$wiadczen i dokumentéw. Zmiana ta musi by¢ uzasadniona na
pisSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zmiana podwykonawcy
nie moze stanowi¢ podstawy do ubiegania sie o zmiane terminu wykonania przedmiotu
umowy.

Zmiany powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa majacych wplyw na tres¢ ziozonej

oferty w takim zakresie w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowien

Umowy do zaistniatego stanu prawnego,

Zastgpienia Wykonawcy, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamoéwienia, nowym wykonawca

w wyniku pofaczenia, podziatu, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego

Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu

w postepowaniu i nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art. 24

ust.1. ustawy Pzp oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian u mowy, lub

przeksztatcenie Wykonawcy bedacego nastepstwem sukcesji uniwersalnej, w zwigzku

z sukcesjg generalng, dziedziczeniem spétek handlowych zgodnie z KSH, a takze sukcesjg

Z mocy prawa, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Przeksztatcony Wykonawca musi

nadal spetnia¢ warunki udziatu w postepowaniu oraz nie mogg zachodzi¢ wobec niego

podstawy wykluczenia okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ.

Zmiana nazwy Wykonawcy wskutek zaistnienia okolicznosci warunkujagcych dokonanie zmiany

nazwy Wykonawcy.

3. Zmianie podlegajg takze inne postanowienia w stosunku do tresci oferty jezeli koniecznosc¢
wprowadzenia takich zmian wynika z nastepujgcych okolicznosci:

3.1

Zmiana danych zwigzana z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, zmiana danych
teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiajacego - zmiana ta nastepuje poprzez pisemne
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zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmiana nazwy
Wykonawcy - winno nastgpi¢ w formie aneksu do umowy.
Zmiany postanowien umowy nastepujg zgodnie z zasadami okreSlonymi w umowie oraz przy
zastosowaniu przepisow ustawy Prawo zamoéwien publicznych i nie mogg prowadzi¢ do zmiany
charakteru umowy.
W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany umowy, kazda ze Stron
moze wystgpi¢ z wnioskiem na pismie w sprawie mozliwosci dokonania takiej zmiany. We wniosku
nalezy opisa¢, uzasadni¢ zmiane oraz dofaczy¢ stosowne dokumenty — dotyczy to przypadkow
kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedtozenie odpowiednich
dokumentdw.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy dokonane w sposob zgodny z ustawg Prawo
zamoéwien publicznych wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w drodze aneksu do
umowy skutecznego po podpisaniu przez obie Strony, z zastrzezeniem przypadkow okreslonych
W niniejszym paragrafie, w ktdrych wskazano, ze nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych jest
niewazna.

Odstapienie od umowy
§11

Oprocz przypadkdw przewidzianych w Kodeksie Cywilnym Stronom przystuguje prawo odstgpienia
od umowy z uwzglednieniem ust 2 — 5 niniejszego paragrafu.
Zamawiajagcy ma prawo odstgpic od umowy, bez zaptaty kar umownych, w szczegdlnosci
w przypadkach:
2.1 wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
2.2 Wykonawca przystapi do likwidacji swojego przedsiebiorstwa.
2.3 Zamawiajagcy powezmie wiadomos$¢ o kazdorazowym zajeciu komorniczym z wykazanym
dtugiem wykonawcy wobec osoby trzeciej lub powzieciu wiadomosci o tym, ze Wykonawca
posiada dlug wobec osob trzecich w wysokosci przekraczajgcej rownowarto$¢ 5 %
wynagrodzenia Wykonawcy lub Wykonawca zrzekt sie majatku na rzecz wierzycieli.
2.4 nie rozpoczecia, opOznienia rozpoczecia przedmiotu umowy przez Wykonawce dajacych
podstawe do uzasadnionego przewidywania, ze przedmiot umowy nie bedzie zrealizowany
zgodnie z umowg, zakonczony w terminie okreSlonym w umowie, z przyczyn za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca. Zaistnienie wskazanych okolicznosci, zwalnia Zamawiajacego
od obowigzku zaptaty Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia.
2.5 przerwy lub opdznienia w realizacji przedmiotu umowy trwajgce powyzej 14 dni dajgce
podstawe do uzasadnionego przewidywania, ze przedmiot umowy nie zostanie zakonczony
w terminie umownym, a przerwa lub opdznienie w realizacji przedmiotu umowy nastapity
z przyczyn, za ktdére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca.
2.6 realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy w sposéb nienalezyty, sprzeczny
Z postanowieniami umowy, w sposob niezgodny z przepisami prawa lub ze ztozong oferta.
2.7 stwierdzenia w toku odbioru przedmiotu umowy wad istotnych nie nadajgcych sie
do usuniecia. Wada istotng jest wada uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jej przeznaczeniem. W takim przypadku wynagrodzenie z tytutlu wykonania umowy nie
bedzie przystugiwato Wykonawcy.
2.8 gdy Wykonawca nie przystgpi do usuniecia stwierdzonych wad lub usterek, odméwi usuniecia
wad lub usterek w przedmiocie umowy w terminie 7 dni od daty wezwania go do ich usuniecia
przez Zamawiajacego. W tym przypadku Zamawiajgcy moze powierzy¢ poprawienie lub
wykonanie robot na koszt Wykonawcy innym podmiotom — na co Wykonawca wyraza zgode.
2.9 kiedy Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
2.10 w przypadku koniecznosci dokonywania bezposredniej zaptaty wiecej niz trzy razy
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,
2.11 wykonawca nie ureguluje wszystkich zobowigzan za prace wykonane przez podwykonawcow,
2.12 Wykonawca powierzyt roboty podwykonawcy bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.
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Odstgpienie od umowy w przypadkach, o ktdrym mowa w § 11 ust. 2, moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwa publicznemu Zamawiajacy moze odstgpic od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci przedmiotu umowy. Postanowienia
o karach umownych nie majg w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie moze zgdac
odszkodowania.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn wymienionych wyzej, Wykonawca w terminie 3 dni od
daty powiadomienia go o odstgpieniu od umowy jest obowigzany do :

5.1 Sporzadzenia przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego inwentaryzacji wykonanych robét.
5.2 Przekazania uporzadkowanego terenu budowy.

6.

0 ®

10.

N

W razie nie wywigzania sie przez Wykonawce z obowigzkdéw okreslonych w ust. 5 niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcy ma prawo na wiasng reke i na koszt Wykonawcy sporzadzi¢
inwentaryzacje robot oraz dokonac uporzadkowania i protokolarnego przejecia terenu budowy,
zawiadamiajac o tym na pismie Wykonawce, a nastepnie wprowadzi¢ nowego Wykonawce, na
koszt i niebezpieczenstwo, do dalszej realizacji robdt w razie zakonczenia umowy, Wykonawca ma
obowigzek natychmiastowego wstrzymania i zabezpieczenia nie zakonczonych robot oraz terenu
budowy.
W przypadku wszczecia jednego z postepowan restrukturyzacyjnych wymienionych w art. 2
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019r, poz. 243 ze zmianami)
wobec Wykonawcy inwestycji (lub jednego z cztonkdw konsorcjum bedgcych Wykonawcg)
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
Strony dokonajg rozliczenia umowy w terminie do 30 dni od dnia odstgpienia.
Odstgpienie od umowy nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do dochodzenia kar umownych
z innych tytutéw niz odstgpienie od umowy.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia.

Gwarancje i rekojmia

§12

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi ....... miesiecy poczgwszy od dnia
dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy wolnego od wad i usterek.
Udzielenie przez Wykonawce gwarancji nie zwalnia go z rekojmi.
Wykonawca udziela rekojmi na zasadach okreSlonych przepisami art. 568 Kodeksu cywilnego
z zastrzezeniem, iz ulega ona rozszerzeniu poprzez wydiuzenie czasu jej trwania do okresu
obowigzywania udzielonej przez Wykonawce gwaranciji.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajgce
Z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia wraz z materiatami
eksploatacyjnymi majgce wptyw na trwatos¢ gwarancji producenta.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wad/usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreSlonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne Ilub
technologiczne dotyczace usuniecia Wady/usterki, Zamawiajagcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad/usterek podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
Szczegotowe warunki gwarancji okresla karta gwarancyjna jakosci wykonania robdt stanowigca
zat. nr 9 do SIWZ.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wypetniony dokument karty
gwarancyjnej jakosci wykonania robot w dniu odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajagcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Kary i odszkodowania
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§13

Strony przyjmuja nastepujace kary umowne z tytutu nie wywigzania sie z niniejszej umowy:
Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1. Zamawiajgcy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

za opdznienie w oddaniu okreslonego w umowie — etapu 1 przedmiotu zamowienia z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto
okreSlonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia. Za opoznienie uznaje sie kazde
przekroczenie terminu okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 2.1.

za opdznienie w oddaniu okreslonego w umowie — etapu 2 przedmiotu zamdwienia z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto
okreSlonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia. Za opdznienie uznaje sie kazde
przekroczenie terminu okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 2.2.

za nieterminowe usunieciu wad/usterek wynikajgcych z protokotu odbioru robdt w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,
liczac od uzgodnionego przez Strony dnia wyznaczonego do usuniecia wad/usterek.

za nieterminowe usuniecie wad/usterek wynikajgcych z protokotu przegladu gwarancyjnego,
lub pisma Zamawiajgcego wzywajgcego do  usunieciu wad/usterek w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opodznienia, liczac
od wskazanego dnia wyznaczonego do usuniecia wad/usterek.

za nieterminowe wykonanie obowigzkdw wynikajgcych z wykonania powykonawczej
dokumentacji geodezyjnej, w stosunku do terminu okreslonego w protokole odbioru
koncowego w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 6 ust. 1 za
kazdy dzien opdznienia,

za zlecenie robdt podwykonawcom bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego w wysokosci 5.000,00
zt za kazde zdarzenie.

w przypadku braku zaptaty Ilub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2% warto$ci wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu zaptaty.

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu zaptaty.

nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
niedochowania terminu.

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,2%
wartosci wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien niedochowania terminu.

za przerwanie realizacji robdt przez Wykonawce, z przyczyn lezagcych po jego stronie, trwajgce
powyzej 7 dni roboczych w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 6 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot powyzej okresu 7-
dniowego,

za niespetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktorych mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy, w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy przypadek.

za nieprzedtozenie w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy kosztorysu ofertowego
sporzadzonego w wersji uproszczonej w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzieri niedochowania
terminu.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 ptatne sg w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia
przez Zamawiajgcego o wystgpieniu przestanki do ich naliczenia i ich wysokosci w formie
pisemnej, pod rygorem bezskutecznosci. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona
uprawniona do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien
opoOznienia.

Kary umowne mogg by¢ potrgcane przez Zamawiajgcego z faktury wystawionej przez Wykonawce,
nawet jesli wynagrodzenie Wykonawcy nie jest wymagalne.
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4.

8.

9.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek
innych obowigzkdw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 50 % wynagrodzenia umownego brutto okres$lonego
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

Niezaleznie od kar umownych, o ktdrych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia
odszkodowania przewyzszajgcego wysokoS¢ zastrzezonej kary umownej na zasadach okreslonych
w Kodeksie Cywilnym.

Okreslone w ust. 6 zakazy nie maja zastosowania do zawartych w niniejszej umowie postanowien
dotyczacych bezposrednich ptatnosci Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcow.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

8.1 z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1.

8.2 w przypadku opOznien w zaptacie faktur przez Zamawiajgcego, Wykonawca ma prawo do

ustawowych odsetek.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na obrot wierzytelnosciami wynikajgcymi z niniejszej umowy.

Prawa autorskie
§ 14
Wykonawca w ramach wynagrodzenia ustalonego w niniejszej umowie przenosi na
Zamawiajgcego catosC autorskich praw majatkowych dotyczacych powyzszego opracowania
(utworu)
w nastepujacych polach eksploatacji:

1.1 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania nim utworu — wytwarzanie okreslong technikg

egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technika cyfrowg;

1.2 w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzem, na ktorych utwodr utrwalono -

wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginaty albo egzemplarzy;

1.3 w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz w pkt 1.1 — publiczne wykonanie,

wystawienie, wySwietlenie, odtworzenie oraz nadanie, a takze udostepnianie utworu w taki
sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
nadania za pomocg wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemng lub
za posrednictwem satelity.
Przeniesienie majgtkowych praw autorskich, o ktdrym mowa w ust. 1, staje sie skuteczne w dniu
przekazania egzemplarzy Utwordw Gminie Mszana.
Wykonawca o$wiadcza, ze z chwilg przeniesienia praw autorskich i praw pokrewnych na
Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu przystuguje wytgczne prawo do dysponowania przedmiotem
niniejszej umowy w catosci.
Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje z dniem podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, w przypadku:

4.1  dokumentacji projektowej, o ktdrej mowa w § 1 ust. 2 pkt 2.1 Umowy — protokotu odbioru

czesciowego bez uwag i zastrzezen;

4.2  dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 2.3 Umowy — protokotu odbioru

koricowego bez uwag i zastrzezen,

Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza nie
narusza praw autorskich osdb trzecich — dla korzystania i rozporzadzania, a takze dla eksploatacji
i wprowadzania zmian do utworéw powstatych w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy nie jest
wymagana zgoda osob trzecich. W przypadku zgtoszenia przez osoby trzecie roszczen
dotyczacych praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia débr osobistych lub
naruszenia innych przepisdw prawa, Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich roszczen
z tego tytutu.

Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utwordw nalezy do wylacznej kompetencii
Zamawiajgcego.
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Odpowiedzialnos¢ prawna
§15

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakoS¢, terminowoS¢ i bezpieczenstwo
wykonywanych robdt.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wypadki oraz szkody powstate w zwigzku
z nieprawidtowym oznakowaniem terenu robdt oraz wykonywaniem robot a takze za szkody oséb
trzecich wynikajace z organizacji i sposobu prowadzenia robot.

3. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowy ubezpieczeniowe od odpowiedzialnosci cywilnej
za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczagce pracownikdw i o0sdb trzecich
pozostajgce w zwigzku z realizacjg umowy i posiada¢ powyzsze ubezpieczenie przez caty okres
trwania umowy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczace pracownikéw i osob trzecich, a powstate z powodu
niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw okreslonych w umowie lub innych
czynnosci pozostajgcych w zwigzku z umowa.

5. Wykonawca odpowiedzialny jest takze za to, ze osoby trzecie nie beda od Zamawiajacego
dochodzity jakichkolwiek roszczen, w zwigzku z czynnosciami, ktore Wykonawca w wykonaniu
niniejszej umowy podejmuje lub powinien podjg¢ a ich zaniechat, w szczegdlnosci roszczen,
dla ktérych podstawe stanowi niewykonanie lub nienalezyte wykonanie niniejszej umowy.
Zobowigzanie to ma charakter gwarancyjny, a odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu jego
niewykonania obejmuje wszelkg szkode, ktdra powstanie w majgtku Zamawiajacego, w tym
naleznosci uboczne i koszty sadowe.

Postanowienia koncowe
§16
1. Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli na budowie:

1.1 Zamawiajgcy powota inspektorow nadzoru inwestorskiego przed przystgpieniem do
prowadzenia robot budowlanych i powiadomi o tym Wykonawce zgodnie z § 3 ust 1 pkt 1.8
niniejszej umowy.

1. 2 Wykonawca ustanawia:

- kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w osobie: ...........ccceereriiennen.
- kierownika robdt w specjalnosci instalacyjnej sanitarnej W 0Sobi€: .....eevvvvevereeeviiviiirvnnnnnnnn.
- kierownika robdt w specjalnosci instalacyjnej elektrycznej w osobie: .......cccceeeivccvveneeiennnnee.
2. Koordynatorem w zakresie realizacji obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajgcego wyznacza
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3.  Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowigzkow
wynikajgcych z tej Umowy na osoby trzecie, dokonywania obcigzen tych praw w jakiejkolwiek
formie, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy, przelewu lub czynnosci wywotujacej podobne
skutki; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, a takze zastawienia lub
przeniesienia korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie, w tym takze
poprzez dokonywania zastawu czy objecia umowa poreczenia lub czynno$ci wywotujacej podobne
skutki. Wyzej wymienione czynnosci dokonane pomimo zakazu sg wzgledem Zamawiajgcego
bezskuteczne.
4. Okreslone w ust. 3 zakazy nie maja zastosowania do zawartych w niniejszej umowie postanowien
dotyczacych bezposrednich ptatnosci Zamawiajacego na rzecz podwykonawcow.
5. Wszelkie spory mogace wynika¢ z realizacji niniejszej umowy rozstrzygac¢ bedzie Sad miejscowy
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci: ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(t.j Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.
7.  Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 dla Zamawiajacego
i 1 dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

Gmina Mszana
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